Информация о ходе исполнения Плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений

по состоянию на 26.10.2022

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Разработка технических регламентов Евразийского экономического союза															
1.	О безопасности зданий и сооружений	Российская Федерация	по решению Совета Евразийской экономической комиссии	21	Комиссия письмом от 15 апреля 2022 г. № НВ-995/16 просила Минстрой России ускорить подготовку и направление в ЕЭК первой редакции проекта ТР ЕАЭС и проинформировать ЕЭК о формировании состава РГ, а также представить предложения по внесению изменений в План в части установления срока ВГС. Информация Минстроем РФ не представлена.										
2.	О безопасности кормов и кормовых добавок	Республика Казахстан	IV квартал 2022 г.	55	Процедуры проведены Комиссией Таможенного союза				Метрологическая экспертиза представлена письмом Минсельхоза РК от18 марта 2013 г. № 16-07-12/1355-И. С 2011 года проводятся заседания рабочей группы по разработке проекта технического регламента. Последнее заседание рабочей группы проведено 22 и 23 сентября 2022 года МСХ РК на площадке Комиссии. Проведение очередного заседания рабочей группы по рассмотрению проекта ТР запланировано на конец октября 2022 года.						
3.	О безопасности мяса птицы и продукции ее переработки	Российская Федерация	I квартал 2016 г. [4]	53	Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 октября 2021 г. № 110.										
4.	О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях	Российская Федерация	I квартал 2016 г. [4]	63	Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 октября 2021 г. № 100.										

[1] Представление в Евразийскую экономическую комиссию решений государств-членов по итогам внутригосударственного согласования проекта технического регламента Евразийского экономического союза в соответствии с пунктом 15 Положения о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48.

[2] Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526.

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	природного и техногенного характера														
5.	О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	1, 2, 32, 36	Утвержден 26.06.2015 Утвержден новый состав РГ 02.10.2017 Началась работа по актуализации РГ	Письмо Минздрава РФ от 05.11.2015 № 14-5/10/1-4887 Письмо Роспотребнадзора от 14.07.2021 № 02/14185-2021-22 (без протокола рабочей группы и комплекта документов)	Одобрен в ходе 15-го заседания КК (протокол от 21-22.04.2016 г. № 1-ВК/КК) 14.06.2017 Роспотребнад-зор назначен разработчи-ком проекта. 21.12.2017 25 марта 2021 г. вопрос о ходе разработки рассмотрен на заседании 39-КК								
6.	О безопасности высоковольтного оборудования	Российская Федерация	IV квартал 2017 г. [4]	3	Утвержден 17.01.2017	Письмо Минэнерго России от 15.01.2018 № ЧА-196/10	Одобрен в ходе 27-го заседания КК (протокол от 01.03.2018 № 1-16/КК).	24.04.2018-24.07.2018	Заседание РГ проведено 01.10.2018	Заключение ОРВ от 17.06.2019 № 24/ТР.	Переговоры проведены 30.07.2019	Письмо ЕЭК от 04.10.2019 № НВ-2431/16 Размещен на сайте 04.10.2019 ВГС завершено 03.11.2020 проведено совещание по рассмотрению итогов ВГС	Одобрен в ходе 38-го заседания КК (протокол от 10.12.2020 № 4-НВ/КК). Получено заключение Правового департамента.	Распоряжение Коллегии ЕЭК от 27.07.2021 № 105.	По итогам заседания Совета ЕЭК 02.12.2021 проект решения подписан членами Совета от РА, РБ, КР и РФ. РК зарезервировала позицию по подписанию в целях завершения АРВ. МТИ РК письмом от 04.03.2022 № 04-22/Д-598//12-21/59 вернуло проект решения без подписания, представив дополнительные предложения по проекту ТР ЕАЭС. Предложения рассмотрены на совещаниях с УО 05.04.2022, 24.06.2022 и 21.07.2022 г. (протоколы от 05.04.2022 №

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															16-30/пр, от 24.06.2022 № 16-58/пр и от 21.07.2022 № 16-44/рг) . По итогам совещания 21.07.2022 просили МИИР РК представить предложения по конкретным формулировкам в проект ТР с целью достижения консенсуса и принятия ТР. Ввиду отсутствия предложений ЕЭК письмом от 23.08.2022 № НВ-2199/16 обратилась в адрес МИИР РК с просьбой ускорить их представление. До настоящего времени предложения не представлены.
7.	О безопасности подвижного состава метрополитена	Российская Федерация	III квартал 2020 г. [4]	16	Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 г. № 137.										
8.	О безопасности легкорельсового транспорта, трамваев	Российская Федерация	I квартал 2021 г.	17	Утвержден 12.05.2017	Письмо Минтранса России от 30.01.2018 № 9-124	Одобрен в ходе 27-го заседания КК (протокол от 01.03.2018 № 1-16/КК).	10.05.2018-01.08.2018	Заседание РГ проведено 13, 20.10.2018 Метрологическая экспертиза – представлено ФГУП «ВНИИМС»	Заключение ОРВ от 09.07.2019 г. № 25/ТР. Минтранс РФ письмами от 27.11.2019 представил в ЕЭК доработанный по итогам ОРВ проект.	Переговоры запланированы на 06.02.2020. Доработанный по итогам переговоров проект представлен письмом Минтранса РФ от 04.03.2020 № 9-229 и 24.03.2020 № 9-293.	Письмо ЕЭК от 25.03.2020 № НВ-699/16 Размещен на сайте 25.03.2020 ВГС завершено (октябрь 2021 года). 09.12.2021 и 09.02.2022 проведены совещания по рассмотрению итогов ВГС.	Одобрен в ходе 44-го заседания КК (протокол от 31.03.2022 № 2-НВ/КК). Получено заключение Правового департамента.	Распоряжение Коллегии ЕЭК от 6 сентября 2022 г. № 155.	
9.	Технический регламент на никотинсодержащую продукцию	Республика Армения	IV квартал 2022 г	67	Утвержден 02.08.2021	Письмо Министерства экономики РА от 31.05.2021 № 09.11.2/7369-2021 (без протокола рабочей группы)	Одобрен в ходе 45-го заседания КК (протокол от 20.07.2022 № 3-НВ/КК).	05.09.2022-30.11.2022							
10.	О безопасности	Российская	IV квартал	55											

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	кормов для непродуктивных животных	Федерация	2023 г.												
11.	О безопасности строительных материалов и изделий	Российская Федерация	IV квартал 2022 г.	22	Минстрой РФ письмом от 11 марта 2022 г. № 9648-СМ/08 представил утвержденный состав РГ и проект первой редакции проекта для членов РГ.	Минстрой РФ письмом от 11 марта 2022 г. № 9648-СМ/08 представил утвержденный состав РГ и проект первой редакции проекта для членов РГ. Минстрой РФ письмом от 29 августа 2022 г. № 43167-АД/08 представил членам РГ доработанный проект первой редакции проекта ТР ЕАЭС.									
II. Внесение изменений в технические регламенты Евразийского экономического союза															
1.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 2 в части приведения к единообразию обязательных требований к пищевой продукции, установленных в техническом регламенте и Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю))	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	53	Утвержден 12.03.2014	Подготовлен ЕЭК по результатам публичного обсуждения изменений № 1 в ТР ТС 021/2011	Одобрен в ходе 7-го заседания КК (протокол от 19-20.12.2013 № 7.1)	09.04.2014-03.07.2014		Заключение об ОРВ от 02.10.2018 № 19/ТР	Переговоры проведены 21.12.2018 (протокол от 21.11.2018 г. № 16-53/рг	Письмо ЕЭК от 12.12.2018 г. № НВ-3127/16 ВГС завершено: РА, РБ, РК и КР Письмо ЕЭК от 27.10.2020 г. № 16-2297 в Роспотербнадзор о представлении в Комиссию информации о ходе ВГС в РФ. Письмо Роспотребнадзора от 25.11.2020 о проведении согласования проекта с ФОИВ с учетом включения в него требований по нормированию глицидиловых эфиров жирных кислот. Рассмотрение вопроса о существующих разногласиях между Минсельхозом России и Роспотребнадзором по проектам изменений № 2 в ТР ТС 021/2011 и изменений № 2 в ТР ТС			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												024/2011 (в части установления требования к нормированию глицидиловых эфиров в пищевой продукции и масложировом сырье) в рамках согласительного совещания с целью выработки взаимоприемлемого решения для формирования позиции Российской Федерации по данному вопросу и направления ее в Комиссию в установленном порядке. Информационный вопрос о ходе внутригосударственного согласования проекта рассмотрен на 43-м заседании Консультативного комитета. Включение показателей по глицидолам в соответствии с Решением Коллегии Комиссии № 132 в проект позиции Российской Федерации по данному проекту затормозило завершение ВГС в Российской Федерации. По итогам проведения 43-го заседания Консультативного комитета Комиссией направлено письмо в Правительство Российской Федерации от 22.12.2021 г. № НВ-3333/16 об ускорении представления итогов ВГС проекта изменений № 2 в ТР ТС 021/2011 и проекта изменений № 2 в ТР ТС 024/2011. В Комиссию поступило письмо Минэкономразвития России от 26.01.2022 г. № 2157-ДВ/Д10и с информацией, что в целях снятия разногласий между уполномоченными органами Российской			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Федерации сформирована рабочая группа под председательством А.А. Ученова для выработки предложений по позиции Российской Федерации по проекту изменений в части нормирования глицидиловых эфиров жирных кислот в пищевой продукции..			
2.	О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011) (изменения № 2 в части уточнения области применения в отношении одежды и обуви спортивного ассортимента)	Российская Федерация	III квартал 2021 г	30	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 г. № 147.										
3.	О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013) (изменения № 2 в части корректировки понятийного аппарата и установления дополнительных требований к маркировке молокосодержащих продуктов)	Российская Федерация	II квартал 2016 г. [4]	53	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 г. № 143.										
4.	О безопасности маломерных судов (ТР ТС 026/2012) (изменения № 1 в части уточнения области распространения технического регламента)	Российская Федерация	II квартал 2022 г.	20	Утвержден 23.03.2017 25.04.2017 и 18.05.2018 проведены заседания РГ. 20.01.2020 ЕЭК направлено письмо в уполномо-ченные органы о представле-	МЧС России (письмо от 14 января 2021 г. № 43-63-24) .	Одобрен в ходе 39-го заседании КК (протокол **от** 25.03.2021 № 2-НВ/КК)	16.06.2021-15.08.2021 Комментарии (отзывы) и сводка отзывов размещены на официальном сайте Союза	Заседания РГ проведено 29 октября 2021 года. Метрологическая экспертиза представлена Росстандартом. Доработанный по итогам ПО проект и метрологическая экспертиза представлены письмом МЧС России от 10.нгоября 2021 г. № 43-6680-29	Заключение об ОРВ от 089.12.2021 № 43/ТР	Переговоры проведены 8 февраля 2022 г.	Письмо ЕЭК от 10.03.2022 № НВ-590/16 Размещен на сайте Союза ВГС завершено.			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					нии актуализиро-ванных сведений в состав РГ. Письмом от 25.03.2020 ЕЭК направил в адрес МЧС России письма уполномоченных органов государств – членов Союза с кандидатурами в актуализированный состав РГ. Состав РГ актуализирован приказом министра МЧС РФ от 18 мая 2020 г. № 337. 20.11.2020 г. проведено заседание РГ на площадке МЧС РФ по проекту изменений в технический регламент.										
5.	Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств (ТР ТС 029/2012) (изменения № 2 в части приведения к единообразию требований к пищевым добавкам, установленных в	Республика Казахстан	II квартал 2021 г.	54	Утвержден 13.01.2017	Минздрав РК (письмо от 10.07.2018 г. № 19-2-19/3676-и)	Одобрен в ходе 29-го заседания КК (протокол от 02.11.2018 № 3-НВ/КК)	17.12.2018-14.03.2019	Заседания РГ проведены 11-12.04.2019, 17-18.06.2019, 01.07.2019, 12-13.08.2019, 05-06.09.2019, 14-15.10.2019, 18-19.11.2019, 21.11.2019. Протокол РГ, сводка отзывов и проект представлены Минздравом РК письмом от 12.12.2019 № 21-7-20/7139-и	Заключение об ОРВ от 26.06.2020 № 28/ТР.	Переговоры проведены 22.07.2020.	Письмо от 24.08.2020 № НВ-1743/16. Размещено на сайте 25.08.2020. ВГС завершено. Сводная таблица с итогами ВГС представлена письмом Минздрава РК от 18.11.2021 г. № 01-1-24/46577 и рассмотрена на совещаниях уполномоченных органов государств-членов 14.12.2021, 27.12.2021,	Рассмотрен на КК (протокол от 20.07.2022 № 3-НВ/КК и дополнительном совещании (протокол от 05.09.2022 № 16-53/рг). Завершается подготовка проекта изменений (552 стр.) с участием Минздрава РК (разработчик) и		

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	техническом регламенте и Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), а также в части содержания в мясной продукции фосфорной кислоты и пищевых фосфатов)								Сводка отзывов размещена на сайте 30.12.2019. Метрологическая экспертиза – представлена Минздравом РК.			07.02.2022 г. Доработанный проект изменений представлен письмом Минздрава РК от 17.03.2022 г. № 01-1-24/2474-и.	членов РГ к проведению Комиссией правовой экспертизы и правового редактирования.		
6.	О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013) (изменения № 1 в части введения новых терминов, уточнения отдельных положений технического регламента в части внесения технических правок по результатам практики применения технического регламента)	Российская Федерация	III квартал 2016 г. [4]	5	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 г. № 49.										
7.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 3 в части установления дополнительных требований к шоколаду, шоколадным изделиям и какао-продуктам)	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. [4]	53	Утвержден 14.05.2015	Госстандарт РБ (письмо от 31.12.2014 № 02-10/1729/	Одобрен в ходе 14-го заседания КК (протокол от 21-22.10.2015 № 4-ВК/КК)	30.10.2015-02.02.2016	Заседания РГ проведено 28.04.2016 Представлен в ЕЭК письмами Белгоспищепрома от 24.05.2016 № 08-01-10/1546-1, 09.08.2016 № 08-01-10/2269-1 и 19.04.2017 № 08-01-10/855	Заключение об ОРВ от 13.06.2017 г. № 6/ТР	Переговоры проведены 19.07.2017.	Письмо от 15.12.2017 № ВК-3043/16. Размещено на сайте 15.12.2017. ВГС завершено	Рассмотрен на 32-ом заседании КК (протокол от 10.07.2019 г. № 2-НВ-КК). 16.10.2019, 28.11.2019, 10.02.2020 и 22.05.2020 проведены совещания по снятию разногласий.	Распоряжение Коллегии Комиссии от 4 октября 2022 г. № 171.	
8.	О безопасности низковольтного	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. [4]	2	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10 июня 2022 № 90.										

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	оборудования (ТР ТС 004/2011) (изменения № 1 в части уточнения области применения технического регламента, исключения дублирования в техническом регламенте положений принятых технических регламентов Таможенного союза)														
9.	Электромагнитная совместимость технических средств (ТР ТС 020/2011) (изменения № 1 в части уточнения области применения технического регламента, исключения дублирования в техническом регламенте положений принятых технических регламентов Таможенного союза)	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. [4]	2	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10 июня 2022 № 91.										
10.	О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним (ТР ТС 031/2012) (изменения № 1 в части требований к экологической безопасности тракторов, идентификационной маркировке тракторов, требований к тракторам,	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. [4]	11	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 октября 2021 г. №127.										

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	работающим на сжатом природном и сжиженном углеводородном газе, актуализации ссылочных стандартов и Правил ЕЭК ООН)														
11.	О безопасности железнодорожного подвижного состава (ТР ТС 001/2011), О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта (ТР ТС 002/2011), О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта (ТР ТС 003/2011) (изменения № 1 в части уточнения определения термина «инновационная продукция», области применения, отдельных положений технических регламентов и приведения их в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года)	Российская Федерация	IV квартал 2016 г. [4]	15, 23	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 90.										
12.	О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011) (изменения № 3 в части дополнения требованиями к оборудованию для малых гидроэлектростанций)	Республика Армения	IV квартал 2021 г.	1	24.09.2021	Письмом от 17.12.2021 № АВ/22.2/32728-2021 разработчик представил в Комиссию доработанный с учетом предложений УО проект изменений с комплектом									

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						документов к нему. Письмом от 27.12.2021 № 16-2892 Комиссия проинформировала разработчика о несоответствии представленного проекта целям принятий изменений, предусмотренным Планом разработки ТР, одновременно предложив, при необходимости, оказать содействие в организации заседания РГ. Комиссия письмом от 30.05.2022 № НВ-1395/16 просила Правительство РА дать поручение активизировать работу по подготовке проекта изменений. Письмом от 09.06.2022 № ГС/22.2/14693-2022 разработчик представил в Комиссию доработанный проект изменений с просьбой организовать заседание РГ в целях его всестороннего рассмотрения. 28 июля 2022 г. состоялось заседание РГ, в рамках которого РК, КР и РФ									

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						зарезервировали позицию по проекту. По итогам заседания просили УО РК, КР и РФ представить в адрес разработчика и Комиссии позицию по зарезервированным вопросам. Комиссия письмом от 19.082022 г. № 16-1740 направила протокол заседания РГ в стороны с просьбой обеспечить его исполнение. До настоящего времени позиций по протоколу РГ не поступало.										
13.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 4 в части исключения специальных требований к биологически активным добавкам к пище), Пищевая продукция в части ее маркировки (ТР ТС 022/2011) (изменения № 3 в части исключения специальных требований к маркировке биологически активных добавок к пище), О безопасности отдельных видов специализирован	Российская Федерация	IV квартал 2023 г.	53	Утвержден состав РГ 20.02.2017 15.02.2019, 30.05.2019, 23.10.2019 и 13.12.2019 проведены заседания РГ.	Роспотребнадзор (письмо от 04.02.2020 № 02/1508-2020-22)	Одобрен в ходе 36-го заседания КК (протокол от 17.06.2020 № 2-НВ/КК)	03.09.2020 - 30.11.2020 Отзывы размещены на сайте Союза и направлены Комиссией в Роспотребнадзор в установленном порядке. Письмо Комиссии в Роспотребнадзор от 25.01.2021 г. № 16-101 об ускорении направления проекта сводки отзывов. Роспотребнадзор письмами от 18.02.2021 № 02/3222-2021-22 и 31.03.2021 № 02/6232-2021-22 направил сводку	На площадке Комиссии проведены заседания Рабочей группы 21.04.2021, 13.05.2021, 23.07.2021, 04.10.2021, 10-11.01.2022, 28-29.03.2022. Сводка отзывов размещена на сайте Комиссии. Заключение по результатам метрологической экспертизы от 17.05.2022. Доработанные по итогам метрологической экспертизы проекты изменений с комплектом документов и протоколом РГ представлены письмами Роспотребнадзора от 12.07.2022 № 02/14418-2022-22 и 03.08.2022 № 02/15977-2022-22.	Заключения об ОРВ от 30.09.2022 № 55/ТР и № 56/ТР.	Переговоры запланированы 26 и 28.10.2022.				

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (ТР ТС 027/2012) (изменения № 1 в части установления специальных требований к биологически активным добавкам к пище, их производству, реализации и маркировке)							отзывов с комментариями разработчика.							
14.	Технический регламент на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011) (изменения № 2 в части уточнения отдельных положений технического регламента, в том числе касающихся транспортировки растительных масел)	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	53	Утвержден 28.06.2017	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (письмо от 22 апреля 2019 г. № ОЛ-21-26/5476).	Одобрен в ходе 32-го заседания КК (протокол от 10.07.2019 № 2-НВ/КК) В соответствии с решениями КК рассмотрен на дополнительном совещании (протокол от 29.11.2019 № 16-55/рг)	27.01.2020 – 10.05.2020	Заседания РГ проведено 27.08.2020 Представлено в ЕЭК письмами Минсельхоза России от 13.11.2020 № ОЛ-21-26/18445 и 24.11.2020 № 21/1428 Метрологическая экспертиза – представлено ФГУП «ВНИИМС»	Заключение об ОРВ от 17.12.2020 № 32/ТР	Переговоры проведены 19.01.2021 (протокол от 19.01.2021 № 16-1/рг)	Письмо ЕЭК от 11.02.2021 № НВ-351/16 Размещен на сайте 17.02.2021 ВГС завершено: РА, РБ, РК и КР Направлено письмо ЕЭК от 29.06.2021 № НВ-1625/16 на Заместителя Председателя Правительства РФ А.Л. Оверчука, с просьбой оказать содействие в оперативном направлении в ЕЭК итогов ВГС от РФ. Минсельхоз России письмом от 14.07.2021 № ОЛ-21-26/12104 проинформировал о ходе подготовки итогов ВГС. Направлено письмо ЕЭК от 28.09.2021 № ММ-2452/16 на имя Заместителей Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой и В.В. Абрамченко за подписью Председателя Коллегии Комиссии М.В. Мясниковича об оказании содействия в оперативной выработке единой			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												позиции РФ по данному вопросу в рамках подготовки решения по итогам ВГС. 08.12.2021 на заседании КК рассмотрен вопрос об итогах ВГС проекта изменений № 2 ТР ТС 024/2011, в рамках которого Минэкономразвития России проинформировало о том, что единая позиция РФ по итогам ВГС указанных проектов в настоящее время формируется на площадке Аппарата Правительства РФ и после ее формирования будет направлена в ЕЭК в установленном порядке. ЕЭК письмом от 22 декабря 2021 г. № НВ-3333/16 обратилась в Правительство РФ с просьбой ускорить представление проектов изменений № 2 ТР ТС 024/2011 и № 2 ТР ТС 021/2011. Минэкономразвития России информировало ЕЭК (письмо от 26 января 2022 г. № 2157-ДВ/Д10и) о формировании рабочей группы для выработки предложений по решению вопроса нормирования глицидиловых эфиров. ЕЭК направила письмо от 07.02.2022 № НВ-313/16 на имя заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Д.В. Вольвача с просьбой проинформировать ЕЭК о сроках представления позиции РФ по вопросу нормирования глицидиловых эфиров в пищевой продукции. До настоящего времени Минэкономразвития России не проинформировало ЕЭК			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												о сроках представления позиции РФ. 13.04.2022 проведено совещание с УО по вопросу нормирования глицидиловых эфиров жирных кислот в пищевой продукции (протокол № 16-27/рг), по итогам которого ЕЭК направлено в Минпромторг России (куратору рабочей группы для выработки предложений по решению вопроса нормирования глицидиловых эфиров) письмо от 25.04.2022 № 16-901 с просьбой представить в ЕЭК информацию о сроках представления итогов ВГС в РФ проектов изменений № 2 ТР ТС 024/2011 и № 2 ТР ТС 021/2011. До настоящего времени Минпромторг России не проинформировал ЕЭК о сроках представления итогов ВГС в РФ. Департаментом подготовлен проекта доклада «Об установлении в Евразийском экономическом союзе обязательных требований по содержанию глицидиловых эфиров жирных кислот в пищевой продукции» и комплект документов для рассмотрения на заседании Совета Комиссии в установленном порядке. 26 июля 2022 года на заседании Коллегии Комиссии Доклад одобрен для его представления на очередном заседании Совета Комиссии. На заседании Совета ЕЭК			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												23.09.2022 по предложению РФ вопрос снят с рассмотрения.			
15.	О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011) (изменения № 3 в части актуализации, связанной с выполнением государствами-членами обязательств по участию в международных соглашениях по согласованию требований безопасности в отношении транспортных средств)	Российская Федерация	IV квартал 2022 г.	10	Утвержден 30.08.2018	Министерство промышленности торговли Российской Федерации (письмо от 26.11.2019 № МА-83952/20	Рассмотрен на КК 10.10.2019 г. (протокол от 10.10.2019 № 3-НВ/КК). ЕЭК 09.12.2019 направил проект членам КК для заочного принятия решения. Члены КК от РА, КР и РФ поддержали начало ПО. Госстандарт РБ письмом от 30.01.2020 представил замечания по проекту. На февраль 2020 г. запланиро-вано проведение совещания по снятию разногласий.	21.03.2020-20.05.2020 Заседание РГ проведено 10.02.2021; 11.11.2021 Запланировано проведение РГ 13.10.2022								
16.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 5 в части приведения в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и установления требований к средствам транспортировки пищевой продукции и продовольственного (пищевого) сырья наливом)	Российская Федерация	III квартал 2021 г.	53	Утвержден 13.01.2017	Министерство промышленности торговли Российской Федерации (письмо от 04.12.2018 № БА-79394/10)	Одобрен в ходе 30-го заседания КК (протокол от 26.12.2018 № 4-НВ/КК)	08.02.2019-10.04.2019 Минпромторг РФ письмом 04.09.2019 представил сводку замечаний и предложений по итогам ПО. Сводка размещена на сайте ЕЭК. Доработанный проект Минпромторгом РФ в ЕЭК не представлен. 10.09.2020 г., (протокол № 10-730). 17.05.2021 г.- состоялись заседания рабочей группы Минпромторг России письмом								

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								от 28.07.2021 № 63543/10 представил протокол указанного заседания и предложения Минсельхозпрода РБ, поступившие по итогам состоявшегося обсуждения, которые направлены в УО государств-членов письмом Комиссии от 30.08.2021 № 16-2006. На площадке Комиссии 19.10.2021 г. состоялось очередное заседание рабочей группы. В рабочем порядке представлен протокол указанного заседания. На 43-м заседании Консультативного комитета в рамках вопроса о выполнении государствами-членами положений статей 31-36 ТР ТС 021/2011 по государственной регистрации производственных объектов заслушана информация представителя Минпромторга России о возникших проблемах по доработке проекта в связи с поступившим после проведения публичного обсуждения проекта							

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								предложения Минсельхозпрода Республики Беларусь по включению требований по утилизации продукции в перечень процессов, в отношении которых проводится государственная регистрация производственных объектов.							
17.	О безопасности взрывчатых веществ (ТР ТС 028/2012) (изменения № 1 в части установления перечня показателей, требующихся для оценки безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе для подтверждения соответствия требованиям технического регламента)	Российская Федерация	III квартал 2021 г.	27	Разработчик формирует РГ и разрабаты-вает первую редакцию. ЕЭК письмом от 20 февраля 2020 № 16-361 направил в адрес МПТ РФ просьбу об ускорение представления первой редакции и формированию РГ. МПТ РФ направило письма от 31 июля МК-369 (с проектом изменений в техрегламент) в УО государств-членов с просьбой о представлении кандидатов в состав РГ по рассмотрению первой	Первая редакция в ЕЭК не представлена.									

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					редакции проекта изменений в техрегламент. Предложение по составу РГ поступило от МЧС РБ письмом от 27 августа 2020 г. № 1/40/3384. Минпром-торг России (письмо от 23 июля 2021 г. № МА-62257) проинформировал о непредставлении Министер-ство индустрии и инфраструк-турного развития РК запрошен-ной в июле 2020 года и марте 2021 года информации по кандидату-рам в состав рабочей группы и отзыва на проект изменений. В МИИР РКнаправлено письмо ЕЭК от 03.08.2021 № 16-1824 с просьбой представить запрашива-емую информа-цию											
18.	О безопасности оборудования для работы во	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	7	Утвержден 27.06.2018	Ростехнадзор (письмо от 26.12.2018 №	Одобрен в ходе 31-го заседания КК	07.05.2019-18.07.2019	13.12.2019 в ЕЭК состоялось заседание РГ по итогам ПО с целью	Заключение об ОРВ от 03.09.2020 №	21.10.2020 проведены Переговоры, по итогам которых	Письмо ЕЭК от 10.08.2021 № НВ-1996/16			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	взрывоопасных средах (ТР ТС 012/2011) (в части дополнения требований к кабельной продукции и электронным приборам, применяемым в опасных по газу метану шахтах)					00-06-04/2018 и от 06.02.2019 № 13-00-04/27)	(протокол от 14.03.2019 № 1-НВ/КК		составления сводной таблицы. Ростехнадзор письмом от 04.02.2020 представил в ЕЭК Сводную таблицу. Метрологическая экспертиза – представлено ФГУП «ВНИИМС» Ростехнадзор письмом от 21.07.2020 представил в ЕЭК доработанный проект с комплектом документов к нему.	29/ТР	принято решение о необходимости доработки проекта и проведения согласительного совещания. 28.12.2020 проведено заседание РГ с целью доработки проекта. 28.07.2021 проведено согласительное совещание	Размещен на сайте 09.08.2021 ВГС завершено в сентябре 2022 г. Планируется рассмотрение итогов ВГС с УО (конец октября – начало ноября 2022 г.)			
19.	О безопасности парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 009/2011) (изменения в части актуализации приложений 1 – 5)	Республика Беларусь	ежегодно	34	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 апреля 2022 г. № 64.										
20.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения в части приведения в соответствие с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017))	Российская Федерация	III квартал 2021 г.4	53	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. № 61.										
21.	Внесение изменений в технические регламенты Евразийского экономического союза и технические регламенты	Республика Беларусь	не позднее IV квартала 2023 г.	1, 2, 4 – 15, 20, 23, 25 – 39, 42, 49, 50, 53, 56, 57, 61, 65											

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Таможенного союза в части установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44														
22.	О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011) (изменения № 4 в части уточнения области применения и отдельных положений технического регламента, внесения изменений в приложение № 3 к техническому регламенту)	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	1	Утвержден 13.01.2021	Госстандарт РБ (письмо от 23.04.2021 № 03-14/6921	Одобрен в ходе 40-го заседания КК (протокол от 27.05.2021 № 3-НВ/КК).	25.06.2021-26.08.2021	27.09.2021 и 26.10.2021 проведено заседание РГ по рассмотрению сводки отзывов. Письмом от 2 ноября 2021 г. № 03-14/1950 Госстандарт представил в Комиссию доработанную сводку отзывов. Комиссия 16 ноября 2021 г. разместила представленную сводку отзывов на сайте. БелГИМ проведена метрологическая экспертиза проекта. Госстандарт письмом от 20.12.2021 № 03-14/2558 представил в Комиссию доработанный проект изменений с комплектом документов к нему.	ЗОРВ от 01.02.2022 № 46/ТР	Протокол переговоров от 10 марта 2022 г. № 16-17/рг. Минпром РБ письмом от 17.03.2022 № 13-15/490 представил в Комиссию доработанный по итогам переговоров проект изменений с комплектом документов к нему с целью направления на ВГС.	Письмо ЕЭК от 25.03.2022 № НВ-749/16. ВГС завершено: РА, РБ			
23.	О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям (ТР ТС 030/2012) (изменения в части уточнения отдельных положений технического регламента)	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	50	Утвержден 22.03.2021 26.03.2021 разработчик провел заседание РГ. Проект дораба-тывается разработ-чиком.	Госстандарт РБ (письмо от 17.09.2021 № 03-14/1627)	Рассмотрен и одобрен к направлению на ПО на 42-ом заседании КК 11.11.2021 (протокол от 11.11.2021 № 5-НВ/КК).	24.02.2022 г. – 25.04.2022 г.	Письмо Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 7 июля 2022 г. № 03-08/1063	ЗОРВ от 28.09.2022 № 54/ТР					
24.	О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011) (изменения № 4	Республика Беларусь	II квартал 2022 г.	36	Утвержден 22.10.2019 22.11.2019,	Госстандарт РБ (письмо от 14.08.2020 № 03-14/1706)	Рассмотрен на 37-ом и 38-ом заседаниях КК 24.09.2020	20.04.2021 г. – 23.06. 2021 г.	Письмо Госстандарта РБ от 26.10.2021 № 03-14/1913	ЗОРВ от 3.12.2021 № 41/ТР	12.01.2022 г.	Письмо ЕЭК от 11.02.2022 № НВ-362/16 ВГС завершено: РА и РБ			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	в части уточнения отдельных требований технического регламента по результатам практики его применения)				18.02.2020 и 04.08.2020 разработчик провел заседания РГ. Проект дорабатывается разработ-чиком.		и 10.12.2020 соответст-венно.								
25.	О безопасности парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 009/2011) (изменения № 3 в части уточнения области применения, правил идентификации продукции, дополнения терминами, дополнения правилами обращения на рынке, установления требований к токсикологическим показателям, полученным на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов, установления оценки раздражающего действия на слизистые альтернативными методами in vitro, установления требований к упаковке, установления требований к маркировке и оценке соответствия продукции, попадающей одновременно под действие нескольких	Республика Беларусь	II квартал 2022 г.	34	Утвержден 07.07.2020	Госстандарт РБ (письмо от 16.02.2021 № 03-14/273)	Рассмотрен на 39-ом заседании КК 25.03.2021	11.05.2021-15.07.2021	16.09.2021, 13.10.2021, 18.10.2021 и 27.10.2021 проведены заседания РГ. Госстандарт РБ письмом от 05.11.2021 № 03-14/1973 представил доработанный по итогам ПО проект изменений и комплект документов к нему.	Заключение от 08.12.2021 № 44/ТР	02.02.2022 г.	Письмо ЕЭК от 14.02.2022 г. № НВ-366/16 ВГС завершено			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза))														
26.	О безопасности средств индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011) (изменения № 2 в части уточнения области применения и отдельных положений технического регламента, уточнения требований к отдельным объектам технического регулирования, внесения изменений в приложения к техническому регламенту)	Российская Федерация	II квартал 2022 г.	37	Утвержден 29.07.2020. Заседание рабочей группы состоялись 12.04.2021 года на площадке ЕЭК	Письмо Минтруда РФ От 25.02.2022 № 15-2/10/В/2290	Одобрен на 44-ом заседании КК (выписка из протокола № 2-НВ/КК от 31.03.2022 г.)	06.06.2022 – 15.08.2022							
27.	Пищевая продукция в части ее маркировки (ТР ТС 022/2011) (изменения № 4 в части уточнения отдельных положений технического регламента с учетом практики его применения, в том числе указания в составе продукции применяемого при изготовлении видов растительных (животных) масла жира)	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	53	Утвержден 25.09.2020. Заседания рабочей группы состоялись 27.10.2020, 15.01 2021, 18.02.2021 г.	Письмо Госстандарта Республики Беларусь от 04.03.2021 г. № 03-14/384	Одобрен на 39-ом заседании КК (выписка из протокола № 2-НВ/КК от 25.03.2021 г.)	Публичное обсуждение: 23.04.2021-24.06.2021. Госстандарт РБ письмом от 20.07.2021 № 03-14/1239 представил проект сводки отзывов (включены не все поступившие в рамках ПО замечания и преложения). 17 и 20 сентября 2021 г. проведены заседания Рабочей группы по рассмотрению сводки отзывов и доработке проекта изменений.	Письмом Госстандарта Республики Беларусь от 4 ноября 2021 г. № 03-14/1969 представлены сводка отзывов и проект изменений для рассмотрения на переговорах руководителей уполномоченных органов государств-членов с целью принятия решения о направлении проекта с комплектом документов к нему на внутригосударственное согласование	Подготовлено заключение об оценке регулирующего воздействия проекта от 03.12.2021 г. № 42/ТР, которое направлено в уполномоченные органы государств-членов (письмо от 7 декабря 2021 г. № 16-2727).	25.01.2022 г. в Комиссии состоялись переговоры руководителей заинтересованных органов государственной власти государств-членов, по итогам которых принято решение о направлении проекта изменений на ВГС (протокол № 16-6/рг от 25.01.2022 г.).	Письмо Комиссии от 15.03.2022 г. № НВ-628/16 о направлении проекта изменений на ВГС. Размещено на сайте 15.03.2022 г. ВГС завершено в РА, РБ и КР. Письма Комиссии от 22. 06 2022 г. № НВ-1601/16 и 03.10.2022 г. № НВ-2581/16 в правительства РК и РФ о представлении в Комиссию итогов ВГС.			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28.	О безопасности мяса и мясной продукции (ТР ТС 034/2013) (изменения № 1 в части изменения требований к указанию пищевой ценност в маркировке продуктов убоя и мясной продукции)	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	53	Утвержден 28.10.2020. Заседания Рабочей группы проведены 13.11.2020 и 20.01.2021.	МСХ РФ (письмо от 15.02.2021 № ОЛ-21-26/2077)	Рассмотрен на заседании КК 25.03.2021.	12.05.2021 – 13.07.2021	Заседание Рабочей группы проведено 26.08.2021 г. МСХ РФ письмом от 01.09.2021 г. № ОЛ-21-26/15669 направил в Комиссию сводку отзывов, проект изменений с комплектом документов к нему и протокол заседания РГ. Сводка отзывов размещена на сайте 06.09.2021 г. Заключение о метрологической экспертизе проекта изменений представлено письмом МСХ РФ от 05.10.2021 г. № ОЛ-21-26/18064.	Заключение об ОРВ от 29.10.2021 г. № 40/ТР.	Переговоры проведены 14.01.2022 г.	Письмо от 21.01.2022 г. № НВ-130/16. Размещено на сайте 21.01.2022 г. ВГС завершено без замечаний в РА, РБ, КР, РФ. Письма Комиссии в правительство РК об ускорении направления итогов ВГС от 25.04.2022 № НВ-1089/16, 13.07.2022 № НВ-1841/16, 27.09.2022 № НВ-2525/16.			
29.	О безопасности мяса и мясной продукции (ТР ТС 034/2013) (изменения № 2 в части уточнения отдельных позиций понятийного аппарата технического регламента)	Республика Казахстан	II квартал 2022 г.	53	Вопрос о ходе подготовки МСХ РК проекта изменений и формировании состава Рабочей группы рассмотрен на КК 10.12.2020 г. Состав Рабочей группы утвержден МСХ РК 04.08.2022.	Комиссией проведено совещание представителей УО государств-членов по вопросам разработки проекта изменений № 2 (протокол от 27.04.2022 г. № 16-30/рг). Письма Комиссии в МСХ РК об ускорении направления первой редакции проекта изменений и информации о дате первого заседания РГ от 23.06.2022 № 16-1330, 26.07.2022 № 16-1576, 10.10.2022 № 16-2071.									
30.	Об ограничении применения опасных веществ	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	2	Утвержден 01.06.2021 Заседание	Госстандарт РБ (письмо от 25.06.2021	Рассмотрен на заседании КК 23.09.2021. По	19 ноября 2021 – 20 января 2022	Заседание РГ проведено 5 апреля 2022.	Заключение об ОРВ от 16.06.2022 г.	Переговоры проведены 16.09.2022	Письмо от 05.10.2022 № НВ 2610/16			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	в изделиях электротехники и радиоэлектроники (ТР ЕАЭС 037/2016) (изменения № 1 в части расширения области применения технического регламента (средств измерений, химических источников тока и в целом открытой области применения с указанием исключений), актуализации требований по контролируемой номенклатуре опасных веществ и ограничению их содержания в изделиях электротехники и радиоэлектроники, включения требований по утилизации изделий электротехники и радиоэлектроники, утративших потребительские свойства)				рабочей группы проведено 08.06.2021	№ 06-14/2021) представил проект первой реакции. Письмом от 27.07. 2021. № 06-14/1440 представлена обновленная редакция проекта изменений.	итогам Госстандарту РБ доработать, направить в Комиссию для размещения на ПО.		Доработанные по итогам ПО проект изменений и комплект метериалов к нему, а также метрологическая экспертиза не представлены.	№ 53/ТР.		Размещено на сайте 05.10.2022.			
31.	О безопасности мебельной продукции (ТР ТС 025/2012) (изменения в части уточнения области применения и требований к мебельной продукции)	Российская Федерация	II квартал 2022 г.	42	Состав утвержден приказом Министерств промышленн сти и торговли Российской Федерации о 24 декабря 2021 г. № 5359 (в ред. приказа от 5 сентября 202 г. № 3763)										
32.	О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе (ТР ТС 016/2011) (изменения № 1	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	4	Письмом от 07.10.2021 г № 16-2263 Комиссия направила разработчику информацию	Письмом от 13.01.2022 г. № 16-36 Комиссия обратилась в адрес МПТ РФ с просьбой ускорить									

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	в части, касающейся обязательного наличия у газоиспользующего оборудования, предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях, устройства, обеспечивающего предотвращение скопления несгоревшего газа)				о соразработчиках с целью формирования РГ и подготовки первой редакции проекта изменений.	подготовку и направление в Комиссию первой редакции проекта изменений, а также проинформировать о формировании РГ. Письмом от 03.03.2022 г. № НВ-530/16 Комиссия обратилась в адрес Заместителя министра промышленности и торговли РФ А.А. Ученова с просьбой дать поручение обеспечить в возможно короткие сроки подготовку и направление в Комиссию первой редакции проекта изменений, а также проинформировать Комиссию о формировании и составе РГ. Письмом от 30.05.2022 № НВ-1396/16 обратилась в адрес Правительства РФ с просьбой дать поручение Минпромторгу России обеспечить в возможно короткие сроки подготовку и направление в Комиссию первой редакции проекта									

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						изменений с комплектом документов к нему, а также проинформировать Комиссию о формировании и составе РГ по разработке проекта изменений До настоящего времени информация не представлена.									
33.	33. Безопасность автомобильных дорог (ТР ТС 014/2011) (изменения № 1 в части уточнения области применения, отдельных положений технического регламента и приведения его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года)	Российская Федерация	I квартал 2022 г.	25	Утвержден распоряжением Минтранса России от 28 июля 2022 г. № ВС-190-р.	Минтранс РФ письмом от 3 августа 2022 г. № 9-827 представил проект первой редакции проекта изменений для организации РГ. 08.09.20222 проведено заседание РГ.									
34.	34. О безопасности рыбы и рыбной продукции (ТР ЕАЭС 040/2016) (изменения № 1 в части уточнения отдельных требований технического регламента по результатам практики его применения)	Российская Федерация	IV квартал 2022 г.	53	Утвержден 14.02.2022 Заседания рабочей группы проведены 04.04.2021 и 18.08.2022, по итогам на доработку										
35.	35. О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 7 в части обязательности обоснования сроков годности пищевой	Российская Федерация	IV квартал 2022 г.	53, 54	Формирование состав рабочей группы Письмо Комиссии от 28.07.2022 г № 16-1589 в Роспотребнадзор о										

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	продукции, уточнения терминологии в отношении специализированной, функциональной обогащенной пищевой продукции)				представлени и информации по разрабатывае мому проект (о формировани и рабочей группы, проведения е заседания), а также об ускорени направления в Комиссию первой редакции проекта.										
36.	36. О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011) (изменения № 5 в части формирования понятийного аппарата в отношении информационных систем автотранспортной телематики и их компонентов, введения обязательных требований к таким системам, устанавливаемым на колесные транспортные средства, установления форм и порядка оценки указанных систем и компонентов установленным требованиям)	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	10	Рассматривается вопрос об исключении из Плана по предложению Российской Федерации.										
37.	37. О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011) (изменения № 6 в части введения требований экологического	Российская Федерация	IV квартал 2022 г.	10	Рассматривается вопрос об исключении из Плана по предложению Российской Федерации.										

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	класса 6)														
38.	38. О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011) (изменения № 7 в части актуализации требований в связи с выполнением государствами-членами обязательств по участию в международных соглашениях по согласованию требований безопасности в отношении колесных транспортных средств)	Российская Федерация	IV квартал 2023 г.	10											
39.	39. О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011) (изменения № 8 в части модификации процедур оценки соответствия и других положени с учетом практики применения технического регламента)	Российская Федерация	IV квартал 2025 г.	10											
40.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 8 в части приведения в соответствие с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018))[5]	Российская Федерация	I квартал 2021 г.	53, 54		Министерством экономического развития Российской Федерации письмом от 25 августа 2021 г. № 28210-ДВ/Д10и представлен разработанный Минфином России проект с комплектом документов к нему. Комиссией направлено в									

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Минэкономразвития России письмо от 6 сентября 2021 г. № 16-2068 с информацией о необходимости доработки проекта, поскольку материалы представлены с нарушением установленных Порядком разработки ТР процедур.									
41.	О безопасности игрушек (ТР ТС 008/2011) (изменения № 3 в части уточнения отдельных требований технического регламента по результатам практики его применения)	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	29	Утвержден 07.06.2021	Представлена письмом Госстандарта РБ от 10.09.2021 № 03-14/1579	Рассмотрен на заседании КК 11.11.2021.	17.12.2021 – 25.02.2021	Представлен письмом Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 19.04.2022 № 03-08/600.	Заключение об ОРВ от 03.06.2022 г. № 51/ТР.	Переговоры проведены 22.06.2022 г.	Письмо от 29.08.2022 г. № НВ-2234/16. ВГС завершено в РА			
42.	О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду (ТР ЕАЭС 044/2017) (изменения № 2 в части уточнения отдельных положений технического регламента с учетом практики его применения)	Российская Федерация	III квартал 2023 г.	53	Утвержден 03.11.2021 Заседание рабочей группы проведено 18.03.2021	Представлена письмами Роспотребнадзора от 03.02.2022 № 02/2306-2022-22 и 08.04.2022 № 02/7600-2022-22									
43.	О безопасности железнодорожного подвижного состава (ТР ТС 001/2011), О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта (ТР ТС 002/2011), О безопасности	Российская Федерация	IV квартал 2023 г.	15, 23	До настоящего времени не определен орган государственной власти Российской Федерации, ответственный за разработку проекта изменений. ЕЭК письмом от 26 ноября 2021 г. №№НВ-3087/16 просила правительство РФ определить ответственного разработчика.										

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления[1]	Номер позиции Единого перечня[2]	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	инфраструктуры железнодорожного транспорта (ТР ТС 003/2011) (изменения № 2 в части установления механизмов и процедур продления срока службы железнодорожной техники)														