

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации пилотного проекта по отработке механизма допуска средств измерений к применению на едином рынке Евразийского экономического союза

Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок	Ожидаемый результат
1. Определение рекомендуемого перечня средств измерений для реализации пилотного проекта по отработке механизма допуска средств измерений к применению на едином рынке Евразийского экономического союза (далее соответственно – пилотный проект, Союз)	Департамент технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (далее соответственно – Департамент, Комиссия), уполномоченные органы Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации (далее – уполномоченные органы)	I квартал 2022 г.	Рекомендуемый перечень средств измерений для реализации пилотного проекта
2. Определение организаций, уполномоченных в Республике Армения, Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации для проведения работ (испытаний с целью утверждения типа и поверки средств измерений) в рамках реализации пилотного проекта (далее – уполномоченные организации)	Уполномоченные органы	I квартал 2022 г.	Перечень организаций, уполномоченных в Республике Армения, Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации для проведения работ в рамках реализации пилотного проекта

Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок	Ожидаемый результат
3. Разработка технического задания на проведение испытаний средств измерений в рамках пилотного проекта	Уполномоченные организации, члены Рабочей группы, Департамент	III квартал 2022 г.	Техническое задание на проведение испытаний средств измерений в рамках пилотного проекта
4. Проведение уполномоченными организациями испытаний средств измерений, включенных в перечень средств измерений для реализации пилотного проекта, с целью утверждения типа и поверки средств измерений в соответствии с: Порядком утверждения типа средств измерений, утвержденным Решением Совета Комиссии от 18 октября 2016 г. № 98; Порядком организации поверки средств измерений, утвержденным Решением Коллегии Комиссии от 26 июля 2016 г. № 89.	Уполномоченные организации	IV квартал 2022 г.- II квартал 2023 г.	Результаты выполнения работ
5. Представление на Рабочую группу по актуализации права Союза в области обеспечения единства измерений (далее – Рабочая группа) материалов по результатам выполненных работ, предусмотренных актами Комиссии в области обеспечения единства	Уполномоченные организации, органы государств-членов, уполномоченные для выполнения работ и принятия решений в соответствии с порядками выполнения работ в	IV квартал 2022 г.- II квартал 2023 г.	Анализ результатов выполненных работ на заседании Рабочей группы

Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок	Ожидаемый результат
измерений, а также сведения о возникающих трудностях при их выполнении	области обеспечения единства измерений, принятыми Комиссией, члены Рабочей группы, Департамент		
6. Представление Рабочей группой результатов выполненных работ, предусмотренных актами Комиссии в области обеспечения единства измерений, а также сведения о возникающих трудностях при их выполнении, в уполномоченные органы Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации в области обеспечения единства измерений с целью определения возможности допуска испытанных и поверенных средств измерений к применению на территории государств – членов Союза без проведения дополнительных процедур признания	Департамент, уполномоченные органы	I-III квартал 2023 г.	Заклучения уполномоченных органов Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации в области обеспечения единства измерений по результатам рассмотрения материалов
7. Рассмотрение Рабочей группой заключений уполномоченных органов Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и	Члены Рабочей группы, Департамент, уполномоченные органы	III квартал 2023 г.	Подведение итогов реализации пилотного проекта

Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок	Ожидаемый результат
Российской Федерации в области обеспечения единства измерений			
8. Подготовка и представление в Комиссию конкретных и обоснованных предложений по совершенствованию права Союза в области обеспечения единства измерений, в том числе в документы, утвержденные Комиссией в целях реализации права Союза в области обеспечения единства измерений	Члены Рабочей группы, Департамент, уполномоченные органы	IV квартал 2023 г.	Предложения по совершенствованию права Союза в области обеспечения единства измерений (проекты документов)
9. Подготовка и представление в Комиссию предложений по информационному обмену по реализации порядков выполнения работ в области обеспечения единства измерений, принятыми Комиссией	Члены Рабочей группы, Департамент, уполномоченные органы	IV квартал 2023 г.	Предложения по информационному обмену по реализации порядков выполнения работ в области обеспечения единства измерений, принятыми Комиссией