

Информация о ходе исполнения Плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений															
по состоянию на 05.12.2024															
№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственны й разработчик	Информация о сроке представления ₁	Номер позиции Единого перечня ₂	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Разработка технических регламентов Евразийского экономического союза															
1.	О безопасности зданий и сооружений	Российская Федерация	по решению Совета Евразийской экономической комиссии	21	Комиссия письмом от 15 апреля 2022 г. № НВ-995/16 просила Минстрой России ускорить подготовку и направление в ЕЭК первой редакции проекта ТР ЕАЭС и проинформировать ЕЭК о формировании состава РГ, а также представить предложения по внесению изменений в План в части установления срока ВГС. Информация Минстром РФ не представлена.										
2.	О безопасности кормов и кормовых добавок	Республика Казахстан	IV квартал 2022 г.	55	Процедуры проведены Комиссией Таможенного союза				Метрологическая экспертиза представлена письмом Минсельхоза РК от18 марта 2013 г. № 16-07-12/1355-И. С 2011 года проводятся заседания РГ по разработке проекта технического регламента. 26 апреля 2022 г. в Комиссии с руководителями уполномоченных органов РК с участием Министра проведено совещание по отдельным вопросам разработки проекта и актуализации состава рабочей группы по его разработке (протокол от 26 апреля 2022 г. № 12-НВ).						

¹ Представление в Евразийскую экономическую комиссию решений государств-членов по итогам внутригосударственного согласования проекта технического регламента Евразийского экономического союза в соответствии с пунктом 15 Положения о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48.

² Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526.

№ п/ п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственны й разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Заседания актуализированного состава рабочей группы в 2023 году проведены 30-31 января 2023 г., 13-15 марта 2023 г., 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11 и 25 мая, а также 20 – 22 июня 2023 года. Доработанный проект ТР МСХ Республики Казахстан представлен в Комиссию письмом от 14 июля 2023 г. № 17-04-07/2494-И. Проект ТР и комплект документов к нему в рамках подготовки переговоров руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств- членов, направлен Комиссией письмом от 2 августа 2023 г. № НВ-1882/16 в правительства государств-членов для рассмотрения с целью принятия решения о направлении на внутригосударственно е согласование. По проекту ТР и комплекту документов к нему проведена оценка регулирующего воздействия (заключение об ОРВ от 4 сентября 2023 г. № 65/ТР). Переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств – членов Союза по проекту ТР и комплекту документов к нему с целью принятия решения о его направлении на ВГС проведены 11						

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									октября 2023 года (протокол № 16-100/пр), 11-13 декабря 2023 года (протокол № 16-112/пр). Доработанный проект ТР, представленный в Комиссию МСХ РК (письмо от 3 января 2024 г. № 17-04-07/22-И) направлен Комиссией в правительства государств – членов Союза на ВГС (письмо от 18 января 2024 г. № НВ-71/16). ВГС по проекту ТР завершено в Республике Беларусь (письмо Министерства экономики Республики Беларусь от 26 февраля 2024 г. № 19-02-09/1711), Республике Армения (письмо Министерства экономики Республики Армения от 7 марта 2024 г. № /4523-2024), Кыргызской Республике (письмо Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики от 13 марта 2024 г. № 18-10/1352), в Республике Казахстан (письмо от 22 июня 2024 г. № 17-04-06/ТФ/1859-И. Результаты ВГС проекта ТР направлены в МСХ Республики Казахстан письмами Комиссии от 29 февраля 2024 г. № 16-412, 18 марта 2024 г. № 16-517, 26 марта 2024 г. № 16-612 1 августа 2024 г. № 16-1533 соответственно. Информация об итогах ВГС проекта ТР не поступила от Республики Казахстан. МСХ Российской						

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Федерации письмом от 1 апреля 2024 г. № МА-21-26/8506 проинформировало Комиссию о ходе проведения ВГС проекта решения Совета и проекта ТР в Российской Федерации. Комиссия письмом от 12 ноября 2024 г. № ВТ-2696/16 направила в Правительство Российской Федерации письмо об ускорении направления в Комиссию итогов внутригосударственного согласования проекта технического регламента.						
3.	О безопасности мяса птицы и продукции его переработки	Российская Федерация	I квартал 2016 г. ⁴	53	Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 октября 2021 г. № 110.										
4.	О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	Российская Федерация	I квартал 2016 г. ⁴	63	Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 октября 2021 г. № 100.										
5.	О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	1, 2, 32, 36	Утвержден 26.06.2015 Утвержден новый состав РГ 02.10.2017 Началась работа по актуализации РГ	Письмо Минздрава РФ от 05.11.2015 № 14-5/10/1-4887 Письмо Роспотребнадзора от 14.07.2021 № 02/14185-2021-22 (без протокола рабочей группы и комплекта документов)	Одобен в ходе 15-го заседания КК (протокол от 21-22.04.2016 г. № 1-ВК/КК) 14.06.2017 Роспотребнадзор назначен разработчи-ком проекта. 21.12.2017 25 марта 2021 г. вопрос о ходе разработки рассмотрен на заседании 39-КК		Роспотребнадзор письмом от 5 июня 2023 г. № 02/9217-2023-22 направил в Комиссию проект первой редакции проекта с просьбой оказать содействие в проведении заседания рабочей группы. Заседание рабочей группы состоялось 20-21 июля 2023 года на площадке Роспотребнадзора. В настоящее время проект первой редакции дорабатывается по итогам рассмотрения на РГ.						
6.	О безопасности высоковольтного	Российская Федерация	IV квартал	3	Утвержден 17.01.2017	Письмо Минэнерго России	Одобен в ходе 27-го заседания	24.04.2018-24.07.2018	Заседание РГ проведено 01.10.2018	Заключение ОРВ от	Переговоры проведены	Письмо ЕЭК от 04.10.2019 № НВ-	Одобен в ходе 38-го заседания	Распоряжение Коллегии	По итогам заседания

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	оборудования		2017 г. ⁴			от 15.01.2018 № ЧА-196/10	КК (протокол от 01.03.2018 № 1-16/КК).			17.06.2019 № 24/ТР.	30.07.2019	2431/16 Размещен на сайте 04.10.2019 ВГС завершено 03.11.2020 проведено совещание по рассмотрению итогов ВГС	КК (протокол от 10.12.2020 № 4-НВ/КК). Получено заключение Правового департамента. РК зарезервировала позицию по подписанию в целях завершения АРВ. МТИ РК письмом от 04.03.2022 № 04-22/Д- 598//12-21/59 вернуло проект решения без подписания, представив дополнительные предложения по проекту ТР ЕАЭС. Предложения рассмотрены на совещаниях с УО 05.04.2022, 24.06.2022 и 21.07.2022 г. (протоколы от 05.04.2022 № 16-30/пр, от 24.06.2022 № 16-58/пр и от 21.07.2022 № 16-44/пр) . По итогам совещания 21.07.2022 просили МИИР РК представить предложения по конкретным формулировкам в проект ТР с целью достижения консенсуса и принятия ТР. Ввиду отсутствия предложений ЕЭК письмом от 23.08.2022 № НВ-2199/16 обратилась в адрес МИИР РК с просьбой ускорить их представление. Комиссия письмом от 30 января 2023 г. № ММ-215/16 обратилась в адрес члена Совета Комиссии, Заместителя Премьер-Министра РК С.М. Жумангарина с просьбой дать поручение компетентным органам РК в ближайшее время проинформировать Коллегию Комиссии о ходе проработки вопроса. Министерство торговли и интеграции РК письмом от 1 февраля 2023 г. № 04-22/476-И проинформировало Комиссию о том, что выработана позиция о нецелесообразности принятия проекта технического регламента в связи с избыточными требованиями, предусмотренными проектом, и прохождением двойной оценки соответствия при поставках в российские энергетические сети. При этом конкретные требования, которые по мнению РК являются избыточными, не указаны. 20 февраля 2023 г. состоялось совещание высокого уровня по рассмотрению позиции РК (протокол от 20.01.2023 № 7-НВ). К заседанию Коллегии Комиссии, состоявшемуся 21 марта 2023 г., по вопросу внесения комплексных изменений в План разработки ТР, поступило предложение Республики Казахстан (письмо МТИ РК от 18 марта 2023 г. № 04-17/12-11/01-164) об исключении из Плана пункта, предусматривающего разработку проекта технического регламента. На совещании, состоявшемся 10 апреля 2023	ЕЭК от 27.07.2021 № 105.	Совета ЕЭК 02.12.2021 проект решения подписан членами Совета от РА, РБ, КР и РФ.

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ₁	Номер позиции Единого перечня ₂	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					В настоящее время Минсельхоз России дорабатывает проект. Параллельно в Комиссию поступило письмо Минэкономразвития России от 26.01.2024 № 2188-ДВ/Д10и (вх. № 8328 от 21.05.2024) с предложением о внесении изменений в План в части переноса срока представления в Комиссию итогов ВГС (с IV квартала 2023 г. на III квартал 2025 г.). Комиссия письмом от 27.05.2024 № ВТ-1206/16 направила данное предложение в правительства РА, РБ, РК и КР для рассмотрения и представления позиции. РА, РБ, КР поддержали предложение РФ. РК до настоящего времени не представило свою позицию. Комиссия обратилась в Минсельхоз РК (письмо от 1 ноября 2024 г. № 16-2207) и Минторговли и интеграции РК (письмо от 1 ноября 2024 г. № 16-2208) с просьбой ускорить представление позиции по предложению РФ.											
11.	О безопасности строительных материалов и изделий	Российская Федерация	IV квартал 2022 г.	22	Минстрой РФ письмом от 11 марта 2022 г. №	Минстрой России письмом от 11 марта 2022 г. №	Проект одобрен на 49-ом заседании КК	10.07.2023-08.09.2023	Заседания РГ проведены 28.09.2023 и 14.11.2023.	Заключение ОРВ от 23.01.2024	Переговоры проведены 26.02.2024.	Письма ЕЭК от 08.08.2024 №№ ВТ-1758/16				

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					9648-СМ/08 представил утвержденный состав РГ и проект первой редакции проекта для членов РГ. Заседания РГ проведены 20.12.2022 и 28.02.2023.	9648-СМ/08 представил проект первой редакции.	18.04.2023 с учетом доп. совещания. 31.05.2023 проведено доп. совещание, по итогам которых проект одобрен для ПО.		Метрологическая экспертиза – представлена Росстандартом, проведена ФАУ «ФЦС». Доработанный проект ТР ЕАЭС представлен письмом Минстроя России от 25.12.2023 № 80903-СМ/08.	№ 67/ТР.	Дополнительное совещание проведено 10.07.2024, по итогам которого проект ТР ЕАЭС согласован для проведения ВГС.	и ВТ-1760/16. ВГС завершено: РА и КР			
II. Внесение изменений в технические регламенты Евразийского экономического союза															
1.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 2 в части приведения к единообразию обязательных требований к пищевой продукции, установленных в техническом регламенте и Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю))	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	53	Утвержден 12.03.2014	Подготовлен ЕЭК по результатам публичного обсуждения изменений № 1 в ТР ТС 021/2011	Одобен в ходе 7-го заседания КК (протокол от 19-20.12.2013 № 7.1)	09.04.2014-03.07.2014		Заключение об ОРВ от 02.10.2018 № 19/ТР	Переговоры проведены 21.12.2018 (протокол от 21.11.2018 г. № 16-53/рг	Письмо ЕЭК от 12.12.2018 г. № НВ-3127/16 ВГС завершено: РА, РБ, РК и КР Письмо ЕЭК от 27.10.2020 г. № 16-2297 в Роспотребнадзор о представлении в Комиссию информации о ходе ВГС в РФ. Письмо Роспотребнадзора от 25.11.2020 о проведении согласования проекта с ФОИВ с учетом включения в него требований по нормированию глицидиловых эфиров жирных кислот. Рассмотрение вопроса о существующих разногласиях между Минсельхозом России и Роспотребнадзором по проектам изменений № 2 в ТР ТС 021/2011 и изменений № 2 в ТР ТС 024/2011 (в части установления требования к нормированию глицидиловых эфиров в пищевой продукции и масложировом сырье) в рамках согласительного совещания с целью выработки взаимоприемлемого			

№ п/ п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственны й разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												решения для формирования позиции Российской Федерации по данному вопросу и направления ее в Комиссию в установленном порядке. Информационный вопрос о ходе внутригосударственног о согласования проекта рассмотрен на 43-м заседании Консультативного комитета. Включение показателей по глицидолам в соответствии с Решением Коллегии Комиссии № 132 в проект позиции Российской Федерации по данному проекту затормозило завершение ВГС в Российской Федерации. По итогам проведения 43-го заседания Консультативного комитета Комиссией направлено письмо в Правительство Российской Федерации от 22.12.2021 г. № НВ-3333/16 об ускорении представления итогов ВГС проекта изменений № 2 в ТР ТС 021/2011 и проекта изменений № 2 в ТР ТС 024/2011. В Комиссию поступило письмо Минэкономразвития России от 26.01.2022 г. № 2157-ДВ/Д10и с информацией, что в целях снятия разногласий между уполномоченными органами Российской Федерации сформирована рабочая группа под председательством А.А. Ученова для			

[illegible]

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 3 в части установления дополнительных требований к шоколаду, шоколадным изделиям и какао-продуктам)	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. ⁴	53	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 ноября 2022 г. № 173.										
8.	О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011) (изменения № 1 в части уточнения области применения технического регламента, исключения дублирования в техническом регламенте положений принятых технических регламентов Таможенного союза)	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. ⁴	2	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10 июня 2022 № 90.										
9.	Электромагнитная совместимость технических средств (ТР ТС 020/2011) (изменения № 1 в части уточнения области применения технического регламента, исключения дублирования в техническом регламенте положений принятых технических регламентов Таможенного союза)	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. ⁴	2	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10 июня 2022 № 91.										
10.	О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним (ТР ТС 031/2012) (изменения № 1 в части требований к экологической безопасности тракторов, идентификационной маркировке тракторов,	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. ⁴	11	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 октября 2021 г. №127.										

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	требований к тракторам, работающим на сжатом природном и сжиженном углеводородном газе, актуализации ссылочных стандартов и Правил ЕЭК ООН)														
11.	О безопасности железнодорожного подвижного состава (ТР ТС 001/2011), О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта (ТР ТС 002/2011), О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта (ТР ТС 003/2011) (изменения № 1 в части уточнения определения термина «инновационная продукция», области применения, отдельных положений технических регламентов и приведения их в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года)	Российская Федерация	IV квартал 2016 г. ⁴	15, 23	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 90.										
12.	О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011) (изменения № 3 в части дополнения требованиями к оборудованию для малых гидроэлектростанций)	Республика Армения	IV квартал 2021 г.	1	Состав РГ утвержден 24.09.2021. проведены заседания РГ: 28.07.2022, 24.03.2023	ЕЭК направила письмо от 06.12.2023 № НВ-2848/16 в Правительства РА с просьбой дать поручение соответствующим УО ускорить подготовку и представление в ЕЭК первой редакции.									
13.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 4 в части исключения специальных требований	Российская Федерация	IV квартал 2023 г.	53	Утвержден состав РГ 20.02.2017 15.02.2019, 30.05.2019, 23.10.2019 и 13.12.2019	Роспотребнадзор (письмо от 04.02.2020 № 02/1508-2020-22)	Одобен в ходе 36-го заседания КК (протокол от 17.06.2020 № 2-НВ/КК)	03.09.2020 - 30.11.2020 Отзывы размещены на сайте Союза и направлены	На площадке Комиссии проведены заседания Рабочей группы 21.04.2021, 13.05.2021, 23.07.2021, 04.10.2021, 10-11.01.2022,	Заключения об ОРВ от 30.09.2022 № 55/ТР и № 56/ТР.	Переговоры проведены 26 и 28.10.2022.	Письмо ЕЭК от 31.01.2023 № НВ-229/16 Размещен на сайте 31.01.2023.			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	к биологически активным добавкам к пище), Пищевая продукция в части ее маркировки (ТР ТС 022/2011) (изменения № 3 в части исключения специальных требований к маркировке биологически активных добавок к пище), О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (ТР ТС 027/2012) (изменения № 1 в части установления специальных требований к биологически активным добавкам к пище, их производству, реализации и маркировке)				проведены заседания РГ.			Комиссией в Роспотребнадзор в установленном порядке. Письмо Комиссии в Роспотребнадзор от 25.01.2021 г. № 16-101 об ускорении направления проекта сводки отзывов. Роспотребнадзор письмами от 18.02.2021 № 02/3222-2021-22 и 31.03.2021 № 02/6232-2021-22 направил сводку отзывов с комментариями разработчика.	28-29.03.2022. Сводка отзывов размещена на сайте Комиссии. Заключение по результатам метрологической экспертизы от 17.05.2022. Доработанные по итогам метрологической экспертизы проекты изменений с комплектом документов и протоколом РГ представлены письмами Роспотребнадзора от 12.07.2022 № 02/14418-2022-22 и 03.08.2022 № 02/15977-2022-22.			ВГС завершено: РА, РЕ, РК, КР. Письма ЕЭК в РФ об ускорении представления итогов ВГС от 19.05.2023 г. № НВ-1286/16 и 06.12.2023 г. № НВ-2850/16, 09.07.2024 г. № ВТ-1553/16. Информация о ходе подготовки ВГС в РФ представлена в ЕЭК письмами Роспотребнадзора от 13.03.2023 г. № 02/3852-2023-22, 30.05.2023 г. № 02/8837-2023-16, 05.02.2024 г. № 02/1802-2024-22, Минпромторга РФ от 25.07.2024 г. № 78035/10.			
14.	Технический регламент на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011) (изменения № 2 в части уточнения отдельных положений технического регламента, в том числе касающихся транспортировки растительных масел)	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	53	Изменения внесены Решением Совета Комиссии от 12 декабря 2023 г. № 149.										
15.	О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011) (изменения № 3 в части актуализации, связанной с выполнением государствами-членами обязательств по участию в	Российская Федерация	IV квартал 2022 г.	10	Утвержден 30.08.2018.	Министерство промышленности торговли Российской Федерации (письмо от 26.11.2019 № МА-83952/20	Рассмотрен на КК 10.10.2019 г. (протокол от 10.10.2019 № 3-НВ/КК). ЕЭК 09.12.2019 направил проект членам КК для заочного принятия	21.03.2020-01.06.2020 Заседание РГ проведено 10.02.2021; 11.11.2021, 13.10.2023 и 29.02.2024.	Заключение по результатам метрологической экспертизы проекта изменений от 26.09.2024 Проект изменений и комплект документов к нему представлен письмом	Заключение об ОРВ от 02.12.2024 № 73/ТР.	Переговоры запланированы на 14.01.2025.				

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	международных соглашениях по согласованию требований безопасности в отношении транспортных средств)						решения. Члены КК от РА, КР и РФ поддержали начало ПО. Госстандарт РБ письмом от 30.01.2020 представил замечания по проекту.		Минпромторга России от 31.10.2024 г. № КА-116448/20						
16.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 5 в части приведения в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и установления требований к средствам транспортировки пищевой продукции и продовольственного (пищевого) сырья наливом)	Российская Федерация	III квартал 2021 г.	53	Утвержден 13.01.2017	Министерство промышленности торговли Российской Федерации (письмо от 04.12.2018 № БА-79394/10)	Одобрено в ходе 30-го заседания КК (протокол от 26.12.2018 № 4-НВ/КК)	08.02.2019-10.04.2019 Минпромторг РФ письмом от 04.09.2019 представил сводку замечаний и предложений по итогам ПО. Сводка размещена на сайте ЕЭК. Доработанный проект Минпромторгом РФ в ЕЭК не представлен. 10.09.2020 г., (протокол № 10-730). 17.05.2021 г.- состоялись заседания рабочей группы Минпромторг России письмом от 28.07.2021 № 63543/10 представил протокол указанного заседания и предложения Минсельхозпрода РБ, поступившие по итогам состоявшегося обсуждения, которые направлены в УО государств-членов письмом Комиссии от 30.08.2021 № 16-2006. На площадке Комиссии 19.10.2021 г.	Рассматривается вопрос об исключении из Плана по предложению Российской Федерации.						

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	(изменения № 1 в части установления перечня показателей, требующихся для оценки безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе для подтверждения соответствия требованиям технического регламента)				Минпромторгом России от 1 ноября 2024 г. № 5108. Проект первой редакции проекта изменений представлен в Комиссию письмом МПТ РФ от 11.11.2024 № 120197/16, который письмом ЕЭК от 22.11.2024 № 16-2389 направлен в УО ЕАЭС.										
18.	О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах (ТР ТС 012/2011) (в части дополнения требований к кабельной продукции и электронным приборам, применяемым в опасных по газу метану шахтах)	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	7	Утвержден 27.06.2018	Ростехнадзор (письмо от 26.12.2018 № 00-06-04/2018 и от 06.02.2019 № 13-00-04/27)	Одобен в ходе 31-го заседания КК (протокол от 14.03.2019 № 1-НВ/КК	07.05.2019-18.07.2019	13.12.2019 в ЕЭК состоялось заседание РГ по итогам ПО с целью составления сводной таблицы. Ростехнадзор письмом от 04.02.2020 представил в ЕЭК Сводную таблицу. Метрологическая экспертиза – представлено ФГУП «ВНИИМС» Ростехнадзор письмом от 21.07.2020 представил в ЕЭК доработанный проект с комплектом документов к нему.	Заключение об ОРВ от 03.09.2020 № 29/ТР	21.10.2020 проведены Переговоры, по итогам которых принято решение о необходимости доработки проекта и проведения согласительного совещания. 28.12.2020 проведено заседание РГ с целью доработки проекта. 28.07.2021 проведено согласительное совещание	Письмо ЕЭК от 10.08.2021 № НВ-1996/16 Размещен на сайте 09.08.2021 ВГС завершено	Одобен на 48-ом заседании КК 02.03.2023. Ростехнадзор письмом от 06.04.2023 № 13-00-04/143 представил доп. предложения редакционного характера, которые в ходе КК-48 договорились рассмотреть перед направлением проекта на заседание Коллегии Комиссии	Распоряжени е Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2023 г. № 176.	Рассмотрение вопроса трижды переносилось на последующие заседания Совета Комиссии (26 января, 1 марта и 12 апреля 2024 года) по инициативе Республики Казахстан (письма Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 24 января 2024 г. № 04-17/387-и и от 28 февраля 2024 г. № 04-17/Д-501-1//12-09/727-1727-2) в связи с проводимым в Республике Казахстан анализом регуляторного воздействия проекта изменения. Комиссия письмом от 5 февраля 2024 г. № ВТ-183/16 обратилась к Министру торговли и интеграции

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	№ 44														
22.	О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011) (изменения № 4 в части уточнения области применения и отдельных положений технического регламента, внесения изменений в приложение № 3 к техническому регламенту)	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	1	Утвержден 13.01.2021	Госстандарт РБ (письмо от 23.04.2021 № 03-14/6921	Одобен в ходе 40-го заседания КК (протокол от 27.05.2021 № 3-НВ/КК).	25.06.2021-26.08.2021	27.09.2021 и 26.10.2021 проведено заседание РГ по рассмотрению сводки отзывов. Письмом от 2 ноября 2021 г. № 03-14/1950 Госстандарт представил в Комиссию доработанную сводку отзывов. Комиссия 16 ноября 2021 г. разместила представленную сводку отзывов на сайте. БелГИМ проведена метрологическая экспертиза проекта. Госстандарт письмом от 20.12.2021 № 03-14/2558 представил в Комиссию доработанный проект изменений с комплектом документов к нему.	ЗОРВ от 01.02.2022 № 46/ТР	Протокол переговоров от 10 марта 2022 г. № 16-17/рг. Минпром РБ письмом от 17.03.2022 № 13-15/490 представил в Комиссию доработанный по итогам переговоров проект изменений с комплектом документов к нему с целью направления на ВГС.	25.03.2022 № НВ-749/16. ВГС завершено в РА, РБ и КР			
23.	О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям (ТР ТС 030/2012) (изменения в части уточнения отдельных положений технического регламента)	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	50	Утвержден 22.03.2021 26.03.2021 разработчик провел заседание РГ. Проект дорабатывается разработчиком.	Госстандарт РБ (письмо от 17.09.2021 № 03-14/1627)	Рассмотрен и одобрен к направлению на ПО на 42-ом заседании КК 11.11.2021 (протокол от 11.11.2021 № 5-НВ/КК).	24.02.2022 г. – 25.04.2022 г.	Письмо Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 7 июля 2022 г. № 03-08/1063	ЗОРВ от 28.09.2022 № 54/ТР	08.02.2023 и 13.02.2023 проведены совещания с УО ЕАЭС, по итогам которых просили Министерство энергетики РК направить в ЕЭК предложения об установлении физико-химических показателей для смазочно-охлаждающих жидкостей с целью их экспертной проработки. 02.11.2023 проведены переговоры, по итогам которых участники совещания просили ДТРИА направить в стороны поступивший				

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											проект изменений № 2; стороны – рассмотреть его и до 30 ноября 2023 года представить в Комиссию позицию о возможности направления указанного проекта на ВГС; ДТРиА – организовать переговоры по итогам вышеуказанного рассмотрения; Госстандарт РБ - дополнительно проработать вопросы, указанные в пункте 3.8 протокола от 2 ноября 2023 г. № 16-97/рг, и о результатах проработки проинформировать на переговорах. 06.09.2024 г. от Госстандарта РБ поступил в Комиссию доработанный проект изменений №2. Проведено совещание с УО ЕАЭС 25.09.2024г., (протокол совещания №16-107/рг) по результатам которого предложения Сторон направлены разработчику письмом №16-2393 от 22.11.2024 г.				
24.	О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011) (изменения № 4 в части	Республика Беларусь	II квартал 2022 г.	36	Утвержден 22.10.2019 22.11.2019,	Госстандарт РБ (письмо от 14.08.2020 № 03-14/1706)	Рассмотрен на 37-ом и 38-ом заседаниях КК 24.09.2020 и	20.04.2021 г. – 23.06. 2021 г.	Письмо Госстандарта РБ от 26.10.2021 № 03-14/1913	ЗОРВ от 3.12.2021 № 41/ТР	12.01.2022 г.	Письмо ЕЭК от 11.02.2022 № НВ-362/16			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	уточнения отдельных требований технического регламента по результатам практики его применения)				18.02.2020 и 04.08.2020 разработчик провел заседания РГ. Проект дорабатывается разработ-чиком.		10.12.2020 соответст-венно.					ВГС завершено: РА, РБ, РК и КР			
25.	О безопасности парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 009/2011) (изменения № 3 в части уточнения области применения, правил идентификации продукции, дополнения терминами, дополнения правилами обращения на рынке, установления требований к токсикологическим показателям, полученным на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов, установления оценки раздражающего действия на слизистые альтернативными методами in vitro, установления требований к упаковке, установления требований к маркировке и оценке соответствия продукции, попадающей одновременно под действие нескольких технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза))	Республика Беларусь	II квартал 2022 г.	34	Утвержден 07.07.2020	Госстандарт РБ (письмо от 16.02.2021 № 03-14/273)	Рассмотрен на 39-ом заседании КК 25.03.2021	11.05.2021-15.07.2021	16.09.2021, 13.10.2021, 18.10.2021 и 27.10.2021 проведены заседания РГ. Госстандарт РБ письмом от 05.11.2021 № 03-14/1973 представил доработанный по итогам ПО проект изменений и комплект документов к нему.	Заключение от 08.12.2021 № 44/ТР	02.02.2022 г.	Письмо ЕЭК от 14.02.2022 г. № НВ-366/16 ВГС завершено	Рассмотрен на 47-м заседании КК (протокол от 15.12.2022 № 5-НВ/КК),50-м заседании КК (протокол от 26.05.2023 № 3-НВ/КК) и 53-м заседании КК (протокол от 20.12.2023 № 6-НВ/КК)	Распоряжени е Коллегии Комиссии от 29 октября 2024 г. № 172	
26.	О безопасности средств индивидуальной	Российская Федерация	II квартал 2022 г.	37	Утвержден 29.07.2020. Заседание рабочей	<u>Письмо Минтруда РФ</u>	Одобен на 44-ом заседании КК	06.06.2022 – 15.08.2022	Минтруд России письмами от 4 и 6 апреля 2023 г.	от 19 мая 2023 г. № 63/ТР	22.09.2023 года проведены переговоры	Письмо ЕЭК от 30.01.2024 г. № НВ-151/16			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	защиты (ТР ТС 019/2011) (изменения № 2 в части уточнения области применения и отдельных положений технического регламента, уточнения требований к отдельным объектам технического регулирования, внесения изменений в приложения к техническому регламенту)				группы состоялись 12.04.2021 года на площадке ЕЭК	От 25.02.2022 № 15-2/10/В/2290	(выписка из протокола № 2-НВ/КК от 31.03.2022 г.)		№ 15-2/10/И-4881 и № 15-2/И-3293 соответственно представил доработанный по итогам ПО проект изменений и комплект документов к нему.		(протокол от 22.09.2023 № 16-84/рг). Письмом от 27.09.2023 № 16-2127 доработанный Митрудом России проект изменений (представлен письмом от 26.09.2023 г. № 15-3/10/В-15008) направлен в УО ЕАЭС для представления позиций о возможности направления на ВГС. Отзывы на проект изменений направлены в Минтруд России письмами от 02.11.2023 № 16-2377 и 27.11.2023 № 16-2538. Проект дорабатывается пр предложениям РБ (РА, РК и КР без замечаний).	Размещено на сайте 30.01.2024. ВГС завершено в РА, РБ, РК и КР			
27.	Пищевая продукция в части ее маркировки (ТР ТС 022/2011) (изменения № 4 в части уточнения отдельных положений технического регламента с учетом практики его применения, в том числе указания в составе продукции применяемого при изготовлении вида растительных (животных) масла, жира)	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	53	Утвержден 25.09.2020. Заседания рабочей группы состоялись 27.10.2020, 15.01 2021, 18.02.2021 г.	Письмо Госстандарта Республики Беларусь от 04.03.2021 г. № 03-14/384	Одобен на 39-ом заседании КК (выписка из протокола № 2-НВ/КК от 25.03.2021 г.)	Публичное обсуждение: 23.04.2021-24.06.2021. Госстандарт РБ письмом от 20.07.2021 № 03-14/1239 представил проект сводки отзывов (включены не все поступившие в рамках ПО замечания и предложения). 17 и 20 сентября 2021 г. проведены заседания Рабочей группы по рассмотрению	Письмом Госстандарта Республики Беларусь от 4 ноября 2021 г. № 03-14/1969 представлены сводка отзывов и проект изменений для рассмотрения на переговорах руководителей уполномоченных органов государств-членов с целью принятия решения о направлении проекта с комплектом документов к нему на внутригосударственное согласование	Подготовлено заключение об оценке регулирующего воздействия проекта от 03.12.2021 г. № 42/ТР, которое направлено в уполномоченные органы государств-членов (письмо от 7 декабря 2021 г. № 16-2727).	25.01.2022 г. в Комиссии состоялись переговоры руководителей заинтересованных органов государственной власти, по итогам которых принято решение о направлении проекта изменений на ВГС (протокол № 16-6/рг от 25.01.2022 г.).	Письмо Комиссии от 15.03.2022 г. № НВ-628/16 о направлении проекта изменений на ВГС. Размещено на сайте 15.03.2022 г. ВГС завершено. 22.11.2023 г. состоялось совещание с УО ЕАЭС по рассмотрению итогов ВГС проекта изменений. Письмо Комиссии от 31 мая 2024 г. № 16-1111 с просьбой направить согласно пункту 33 Порядка			

№ п/ п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственны й разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								сводки отзывов и доработке проекта изменений.				доработанный проект изменений с комплект документов или информировать о сроках доработки комплекта документов и представления в Комиссию, с целью его дальнейшего рассмотрения на заседании КК. Госстандарт РБ письмом от 18 июня 2024 г. № 03-08/898 обратился в Комиссию с просьбой оказать содействие и организовать рассмотрение на заседании рабочей группы по направлению «Г армонизация санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований» вопросов, касающихся указания в маркировке пищевой продукции сахаров и нормирования значений содержания железа, цинка и витамина D в части рекомендуемого суточного потребление основных пищевых веществ и энергии для взрослых. 17.07.2024 г. на заседании Подкомитета по санитарным мерам рассмотрены указанные вопросы. Комиссия письмом 29 июля 2024 г. № 16-1500 обратилась в Госстандарт РБ с просьбой продолжить работу по рассмотрению итогов внутригосударственног о согласования проекта изменений с представителями уполномоченных органов государств- членов с целью его дальнейшего рассмотрения на			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					с комплектом документов к нему для обсуждения на Рабочей группе. Проведены заседания Рабочей группы 19.04.2023, 08.09.2023, 24.11.2023, 09.04.2024. Комиссия письмами от 25.09.2024 г. № 16-1924 и 18.11.2024 г. № 16-2322 обратилась в МСХ РФ в целях ускорения работ по проекту изменений в установленном порядке.										
30.	Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники (ТР ЕАЭС 037/2016) (изменения № 1 в части расширения области применения технического регламента (средств измерений, химических источников тока и в целом открытой области применения с указанием исключений), актуализации требований по контролируемой номенклатуре опасных веществ и ограничению их содержания в изделиях электротехники и радиоэлектроники, включения требований по утилизации изделий электротехники и радиоэлектроники, утративших потребительские свойства)	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	2	Утвержден 01.06.2021 Заседание рабочей группы проведено 08.06.2021	Госстандарт РБ (письмо от 25.06.2021 № 06-14/2021) представил проект первой реакции. Письмом от 27.07. 2021. № 06-14/1440 представлена обновленная редакция проекта изменений.	Рассмотрен на заседании КК 23.09.2021. По итогам Госстандарту РБ доработать, направить в Комиссию для размещения на ПО.	19 ноября 2021 – 20 января 2022	Заседание РГ проведено 5 апреля 2022. Доработанные по итогам ПО проект изменений и комплект материалов к нему, а также метрологическая экспертиза не представлены.	Заключение об ОРВ от 16.06.2022 г. № 53/ТР.	Переговоры проведены 16.09.2022	Письмо от 05.10.2022 № НВ 2610/16 Размещено на сайте 05.10.2022. ВГС завершено в РА, РБ и КР			
31.	О безопасности	Российская	II квартал	42	Состав РГ	Минпромторг	Рассмотрен на	22 июля 2024 –	Минпромторг России						

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	процедур оценки соответствия и других положений с учетом практики применения технического регламента)					письмом от 12.04.2022 г. № НВ-947/16 Комиссия обратилось в адрес ответственного разработчика проекта изменений (Минпромторг России) об ускорении работ по подготовке первой редакции проекта изменений.									
40.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 8 в части приведения в соответствие с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018)) ⁵	Российская Федерация	I квартал 2021 г.	53, 54	Состав РГ утвержден Приказом Минфина России от 23.12.23 № 949. Проведение заседания РГ запланировано на 19.0124.	Минэкономразвития РФ письмом от 25 августа 2021 г. № 28210-ДВ/Д10и представлен разработанный Минфином России проект с комплектом документов к нему. Комиссией направлено в Минэкономразвития России письмо от 6 сентября 2021 г. № 16-2068 с информацией о необходимости доработки проекта, поскольку материалы представлены с нарушением установленных Порядком разработки ТР процедур.			Проект изменений № 8 представлен в Комиссию письмом Минфина РФ от 17 апреля 2024 г. № 27-05-11/35963 для проведения переговоров (в соответствии с пунктом 46 Порядка разработки ТР). Переговоры руководителей (зам.руководителей УО) запланированы на 16 августа 2024 года (письмо Комиссии от 19 июня 2024 г. № ВТ-1386/16).	Разработка проекта изменений осуществляется в соответствии с пунктом 46 Порядка разработки ТР (без проведения публичного обсуждения и подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия)	Переговоры проведены 16 августа 2024 года (протокол № 16-90/рг)	Доработанный проект изменений представлен в Комиссию письмом Минфина России от 30 октября 2024 г. № 27-05-11/106244. Проект изменений с комплектом документов к нему направлен в правительства государств-членов для проведения ВГС письмом Комиссии от 05 ноября 2024 г. № ВТ-2620/16.			
41.	О безопасности игрушек (ТР ТС 008/2011) (изменения № 3 в части уточнения отдельных требований технического регламента по результатам практики его применения)	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	29	Изменения внесены Решением Совета Комиссии от 14 мая 2024 г. № 50.										
42.	О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду (ТР ЕАЭС 044/2017) (изменения № 2 в части уточнения	Российская Федерация	III квартал 2023 г.	53	Утвержден 03.11.2021 Заседание рабочей группы проведено 18.03.2021. Заседание РГ проведено 20.12.2022.	Представлена письмами Роспотребнадзора от 03.02.2022 № 02/2306-2022-22 и 08.04.2022 № 02/7600-2022-22	Проект рассмотрен на 45-ом заседании КК и по итогам не согласован и отправлен на доработку РГ.								

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ₁	Номер позиции Единого перечня ₂	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	отдельных положений технического регламента с учетом практики его применения)				Роспотребнадзор письмом от 8 февраля 2023 г. № 02/2042-2023-22 направил в Комиссию проект изменений с просьбой оказать содействие и направить прилагаемые материалы в УО. ДТриА письмами от 16 марта 2023 г. № 16-549 направил указанное письмо Роспотребнадзора в УО с целью представления в адрес Роспотребнадзора информации о согласовании проекта или замечаний и предложений (при наличии) по нему для организации его дальнейшего обсуждения в установленном порядке. Письмом от 16 марта 2023 г. № 16-560 ДТриА проинформировал Роспотребнадзор о направлении в УО их письма. До настоящего времени первая редакция проекта с протоколом РГ для рассмотрения на КК в Комиссию не поступила.		17.11.2023, 18.04.2024 и 18.06.2024 Роспотребнадзор провел заседания РГ, по итогам последнего принято решение о проведении дополнительного заседания РГ по рассмотрению проекта. Комиссия письмами от 12.09.2024 г. № 16-1832 и 01.11.2024 № 16-2205 обратилась в Роспотребнадзор с просьбой ускорить представление в Комиссию первой редакции проекта. До настоящего времени первая редакция проекта с протоколом РГ о ее согласовании в Комиссию не представлена.								
43.	О безопасности железнодорожного подвижного состава (ТР ТС 001/2011), О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта (ТР ТС 002/2011), О безопасности инфраструктуры железнодорожного	Российская Федерация	IV квартал 2023 г.	15, 23	Утвержден 25.10.2022 10.11.2022 и 25-27.01.2023 проведены заседания РГ.	Минтранс РФ письмом от 10 апреля 2023 г. № 9-671 представил первую редакцию проекта изменений.	Проект изменений одобрен на 50-ом заседании КК для проведения ПО.	20.06.2023 – 21.08.2023	Заседание РГ проведено 17-19.10.2023 и 21.12.2023. Метрологическая экспертиза – представлено ФГУП «ВНИИМС».	Заключение об ОРВ от 15.02.2024 № 68/ТР.	Переговоры проведены 18.03.2024.	Письмо ЕЭК от 27.03.2024 № ВТ-675/16. ВГС завершено в РА и КР.			

