

**Информация о ходе исполнения Плана разработки
технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений**

по состоянию на 01.04.2026

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Разработка технических регламентов Евразийского экономического союза																
1.	О безопасности зданий и сооружений	Российская Федерация	По решению Совета Евразийской экономической комиссии	21											Решением Совета Комиссии от 12 сентября 2025 года пункт 1 исключен из Плана	
2.	О безопасности кормов и кормовых добавок	Республика Казахстан	IV квартал 2022 г.	55	Процедуры проведены Комиссией Таможенного союза				Метрологическая экспертиза представлена письмом Минсельхоза РК от 18 марта 2013 г. № 16-07-12/1355-И. С 2011 года проводятся заседания РГ по разработке проекта технического регламента. 26 апреля 2022 г. в Комиссии с руководителями уполномоченных органов РК с участием Министра проведено совещание по отдельным вопросам разработки проекта и актуализации состава рабочей группы по его разработке (протокол от 26 апреля 2022 г. № 12-НВ). Заседания актуализированного состава рабочей	По проекту ТР и комплекту документов к нему проведена оценка регулирующего воздействия (заключение об ОРВ от 4 сентября 2023 г. № 65/ТР).	Проект ТР и комплект документов к нему в рамках подготовки переговоров руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов, направлен Комиссией письмом от 2 августа 2023 г. № НВ-1882/16 в правительства государств-членов для рассмотрения с целью принятия решения о направлении на внутригосударственное согласование. Переговоры руководителей (заместителей руководителей)	Доработанный проект ТР, представленный в Комиссию МСХ РК (письмо от 3 января 2024 г. № 17-04-07/22-И) направлен Комиссией в правительства государств – членов Союза на ВГС (письмо от 18 января 2024 г. № НВ-71/16). ВГС по проекту ТР завершено в Республике Беларусь (письмо Министерства экономики Республики Беларусь от 26 февраля 2024 г. № 19-02-09/1711), Республике Армения (письмо Министерства экономики Республики Армения от 7 марта 2024 г. № /4523-2024), Кыргызской Республике (письмо Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей				

¹ Представление в Евразийскую экономическую комиссию решений государств-членов по итогам внутригосударственного согласования проекта технического регламента Евразийского экономического союза в соответствии с пунктом 15 Положения о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48.

² Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526.

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
									<p>группы проведены 30-31 января 2023 г., 13-15 марта 2023 г., 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11 и 25 мая, а также 20 – 22 июня 2023 г.</p> <p>Доработанный проект ТР МСХ Республики Казахстан представлен в Комиссию письмом от 14 июля 2023 г. № 17-04-07/2494-И.</p>		<p>заинтересованных органов государственной власти – членов Союза по проекту ТР и комплекту документов к нему с целью принятия решения о его направлении на ВГС проведены 11 октября 2023 года (протокол № 16-100/пр), 11-13 декабря 2023 года (протокол № 16-112/пр).</p> <p>3 декабря 2025 г. на совещании высокого уровня под председательством члена Коллегии (Министра) по техническому регулированию В.Б. Татарицкого (протокол от 03.12.2025 № 43-ВТ) принято решение о необходимости направления Минсельхозом России в Комиссию результатов ВГС в Российской Федерации в I квартале 2026 г.</p>	<p>промышленности Кыргызской Республики от 13 марта 2024 г. № 18-10/1352), Республике Казахстан (письмо от 22 июня 2024 г. № 17-04-06/ТФ/1859-И.</p> <p>Результаты ВГС проекта ТР направлены в МСХ Республики Казахстан письмами Комиссии от 29 февраля 2024 г. № 16-412, 18 марта 2024 г. № 16-517, 26 марта 2024 г. № 16-612 и 1 августа 2024 г. № 16-1533 соответственно.</p> <p>МСХ Российской Федерации письмом от 1 апреля 2024 г. № МА-21-26/8506, от 7 августа 2025 г. № 21/2993, от 22 декабря 2025 г. № 21/4738 и от 30 марта 2026 г. № 21/919 проинформировал Комиссию о ходе проведения ВГС проекта решения Совета и проекта ТР в Российской Федерации.</p> <p>Комиссия письмами от 12 ноября 2024 г. № ВТ-2696/16 и от 3 октября 2025 г. № ВТ-2398/16 направила в Правительство Российской Федерации письмо об ускорении направления в</p>			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
												Комиссию итогов внутригосударственного согласования проекта технического регламента.			
3.	О безопасности мяса птицы и продукции его переработки	Российская Федерация	I квартал 2016 г. ⁴	53	Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 октября 2021 г. № 110.										
4.	О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	Российская Федерация	I квартал 2016 г. ⁴	63	Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 октября 2021 г. № 100.										
5.	О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	1, 2, 32, 36	состав РГ утвержден 26.06.2015 02.10.2017 утвержден новый состав РГ Роспотребнадзор определен ответственным разработчиком проекта в июне 2017 года.	Письмо Минздрава РФ от 05.11.2015 № 14-5/10/1-4887 Роспотребнадзор письмом от 14 июля 2021 г. № 02/14185-2021-22 представил в Комиссию первую редакцию проекта с просьбой направить предложения в состав рабочей группы.	Одобен в ходе 15-го заседания КК (протокол от 21-22.04.2016 г. № 1-ВК/КК) Вопрос о ходе разработки рассмотрен на заседании 39-КК 25 марта 2021 г.		Роспотребнадзор письмом от 5 июня 2023 г. № 02/9217-2023-22 направил в Комиссию проект первой редакции проекта с просьбой оказать содействие в проведении заседания рабочей группы. Заседание рабочей группы состоялось 20-21 июля 2023 года на площадке Роспотребнадзора. Письмом от 16 января 2026 г. № 02/356-2026-22 Роспотребнадзор направил в Комиссию проект первой редакции технического регламента с		3 декабря 2025 г. на совещании высокого уровня под председательством члена Коллегии (Министра) по техническому регулированию В.Б. Татарицкого (протокол от 03.12.2025 № 43-ВТ) принято решение о необходимости направления первой редакции технического регламента в Комиссию до 31 декабря 2025 г. либо ее направлении на рассмотрение Консультативного комитета в				

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
									<p>просьбой оказать содействие в организации заседания рабочей группы в феврале 2026 г. на площадке Комиссии.</p> <p>Заседание рабочей группы состоялось на площадке Комиссии 5 февраля 2026 г., по итогам которого проект первой редакции дорабатывается разработчиком.</p>		феврале-марте 2026 г.				
б.	О безопасности высоковольтного оборудования	Российская Федерация	IV квартал 2017 г. ⁴	3	Состав РГ утвержден 17.01.2017	Письмо Минэнерго России от 15.01.2018 № ЧА-196/10	Одобен в ходе 27-го заседания КК (протокол от 01.03.2018 № 1-16/КК).	24.04.2018-24.07.2018	Заседание РГ проведено 01.10.2018	Заключение ОРВ от 17.06.2019 № 24/ТР.	Переговоры проведены 30.07.2019	<p>Письмо ЕЭК от 04.10.2019 № НВ-2431/16</p> <p>Размещен на сайте 04.10.2019</p> <p>ВГС завершено 03.11.2020 проведено совещание по рассмотрению итогов ВГС</p> <p>3 декабря 2025 г. на совещании высокого уровня под председательством члена Коллегии (Министра) по техническому регулированию В.Б. Татарского (протокол от 03.12.2025 № 43-ВТ) принято решение о необходимости рассмотрения проекта технического регламента на отдельном совещании до 31 января 2026 г.</p>	<p>Одобен в ходе 38-го заседания КК (протокол от 10.12.2020 № 4-НВ/КК).</p> <p>Получено заключение Правового департамента.</p> <p>Распоряжение Коллегии ЕЭК от 27.07.2021 № 105.</p>	<p>По итогам заседания Совета ЕЭК 02.12.2021 проект решения подписан членами Совета от РА, РБ, КР и РФ.</p> <p>РК зарезервировала позицию по подписанию в целях завершения АРВ.</p> <p>МТИ РК письмом от 04.03.2022 № 04-22/Д-598//12-21/59 вернуло проект решения без подписания, представив дополнительные предложения по проекту ТР ЕАЭС.</p> <p>Предложения рассмотрены на совещаниях с УО 05.04.2022, 24.06.2022 и 21.07.2022 г. (протоколы от 05.04.2022 № 16-30/пр, от 24.06.2022 № 16-58/пр и от 21.07.2022 № 16-44/пр) . По итогам совещания 21.07.2022 просили МИИР РК представить предложения по конкретным формулировкам в проект ТР с целью достижения консенсуса и принятия ТР.</p> <p>Ввиду отсутствия предложений ЕЭК письмом от 23.08.2022 № НВ-2199/16 обратилась в адрес МИИР РК с просьбой ускорить их представление.</p> <p>Комиссия письмом от 30 января 2023 г. № ММ-215/16 обратилась в адрес члена Совета</p>	

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
													<p>Комиссии, Заместителя Премьер-Министра РК С.М. Жумангарина с просьбой дать поручение компетентным органам РК в ближайшее время проинформировать Коллегию Комиссии о ходе проработки вопроса.</p> <p>Министерство торговли и интеграции РК письмом от 1 февраля 2023 г. № 04-22/476-И проинформировало Комиссию о том, что выработана позиция о нецелесообразности принятия проекта технического регламента в связи с избыточными требованиями, предусмотренными проектом, и прохождением двойной оценки соответствия при поставках в российские энергетические сети. При этом конкретные требования, которые по мнению РК являются избыточными, не указаны.</p> <p>20 февраля 2023 г. состоялось совещание высокого уровня по рассмотрению позиции РК (протокол от 20.01.2023 № 7-НВ).</p> <p>К заседанию Коллегии Комиссии, состоявшемуся 21 марта 2023 г., по вопросу внесения комплексных изменений в План разработки ТР, поступило предложение Республики Казахстан (письмо МТИ РК от 18 марта 2023 г. № 04-17/12-11/01-164) об исключении из Плана пункта, предусматривающего разработку проекта технического регламента.</p> <p>На совещании, состоявшемся 10 апреля 2023 г., представители уполномоченных органов РА, РБ, КР и РФ проинформировали о том, что не поддерживают предложение РК об исключении проекта ТР из Плана, а также о том, что необходимо продолжить работу по согласованию документа.</p> <p>Проведены согласительные совещания 5 июня 2023 года (высокого уровня), 3 ноября 2023 г. (с УО РК и РФ) и 26 ноября 2024 года, по итогам которых консенсус не достигнут.</p> <p>На заседании Совета Комиссии 26 сентября 2025 г. Представители Республики Казахстан и Кыргызской Республики заявили, что они против принятия технического регламента.</p> <p>4 февраля 2026 г. на совещании с уполномоченными органами государств-</p>		

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии	
																членов Союза по рассмотрению вопроса об установлении в рамках Союза обязательных требований к высоковольтному оборудованию (протокол от 4 февраля 2026 г. № 16-12/пр), Комиссией со Сторонами в очередной раз обсужден вопрос целесообразности принятия технического регламента. Консенсус не был достигнут. По итогам обсуждения принято решение рекомендовать Комиссии в установленном порядке инициировать рассмотрение вопроса о ходе разработки проекта Технического регламента на заседании Совета Комиссии, как проблемного.
7.	О безопасности подвижного состава метрополитена	Российская Федерация	III квартал 2020 г. ⁴	16	Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 г. № 137.											
8.	О безопасности легкорельсового транспорта, трамваев	Российская Федерация	I квартал 2021 г.	17	Состав РГ утвержден 12.05.2017	Письмо Минтранса России от 30.01.2018 № 9-124	Одобен в ходе 27-го заседания КК (протокол от 01.03.2018 № 1-16/КК).	Публичное обсуждение проведено с 10.05.2018 по 01.08.2018	Заседание РГ проведено 13, 20.10.2018 Метрологическая экспертиза – представлено ФГУП «ВНИИМС»	Заключение ОРВ от 09.07.2019 г. № 25/ТР. Минтранс России письмом от 27.11.2019 представил доработанный по итогам ОРВ проект.	Переговоры проведены 06.02.2020. Доработанный по итогам переговоров проект представлен письмом Минтранса России от 04.03.2020 № 9-229 и от 24.03.2020 № 9-293. 3 декабря 2025 г. на совещании высокого уровня под председательством члена Коллегии (Министра) по техническому регулированию В.Б. Татарицкого (протокол от 03.12.2025 № 43-ВТ) принято решение о необходимости направления	Направлен письмом ЕЭК от 25.03.2020 № НВ-699/16 Размещен на сайте 25.03.2020 ВГС завершено в октябре 2021 года. 09.12.2021 и 09.02.2022 проведены совещания по рассмотрению итогов ВГС.	Одобен в ходе 44-го заседания КК (протокол от 31.03.2022 № 2-НВ/КК). Получено заключение Правового департамента.	Распоряжение Коллегии ЕЭК от 6 сентября 2022 г. № 155.	Республика Казахстан проводит АРВ, в связи с чем представила позицию о нецелесообразности рассмотрения на заседании Совета проекта до завершения АРВ. Министерство транспорта Республики Казахстан письмом от 4 марта 2026 г. № 02-2-21/3240 проинформировало Комиссию о продолжении проведения работ по проекту технического регламента, результаты АРВ будут направлены	

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
											Республикой Казахстан в Комиссию результатов ВГС до 31 декабря 2025 г. либо вынесении проекта технического регламента на Совет Комиссии в I квартале 2026 г. как проблемного.				дополнительно
9.	Технический регламент на никотинсодержащую продукцию	Республика Армения	IV квартал 2022 г	67	Состав РГ утвержден 02.08.2021	Первая редакция представлена письмом Министерства экономики РА от 31.05.2021 № 09.11.2/7369-2021 (без протокола рабочей группы)	Одобен в ходе 45-го заседания КК (протокол от 20.07.2022 № 3-НВ/КК).	Публичное обсуждение проведено с 05.09.2022- по 30.11.2022	Заседание РГ проведены 05-06.04.2023, 16-17.11.2023 и 16.07.2024. Министерство экономики Республики Армения письмами от 27 июня 2025 г. № 09.11.1/14449-2025 и от 12 августа 2025 г. № 09.11.1/17629-2025 представило в Комиссию доработанный проект технического регламента, сводную таблицу позиций уполномоченных органов и сводную таблицу вопросов, требующих выработки единой позиции государства-члена в рамках внутригосударственного согласования проекта технического регламента.		10 февраля и 22 мая 2025 года в Комиссии проведены переговоры органов государственной власти государств-членов Союза по рассмотрению проекта технического регламента (протоколы от 10 февраля 2025 г. № 16-17/пр и от 22 мая 2025 г. № 16-58/пр).	Проект технического регламента с комплектом документов направлен на ВГС письмом Комиссии от 28 октября 2025 г. № ВТ-2620/16. Позиции государств-членов по результатам ВГС поступили письмами: Министерства экономики Республики Армения от 19 декабря 2025 г. № 09.25.2/28875-2025; Министерства экономики Республики Беларусь от 23 декабря 2025 г. № 19-03-02/10914; Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики от 25 декабря 2025 г. № 08-1/16055.			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
10.	О безопасности кормов для непродуктивных животных	Российская Федерация	IV квартал 2023 г.	55	Состав РГ утвержден 14.09.2022	<p>Комиссия направлены письма об ускорении представления первой редакции проекта (письма от 28.09.2022 № 16-2019, 10.05.2023 № 16-1029, 01.09.2023 № 16-1923 и 29.11.2023 № 16-2559).</p> <p>Минсельхозом России проведено 5 заседаний РГ (30.01.2024, 22.02.2024, 29.02.2024, 04.04.2024 и 11.04.2024).</p> <p>В настоящее время Минсельхоз России дорабатывает проект.</p> <p>Параллельно в Комиссию поступило письмо Минэкономразвития России от 26.01.2024 № 2188-ДВ/Д10и (вх. № 8328 от 21.05.2024) с предложением о внесении изменений в План в части переноса срока представления в Комиссию итогов ВГС (с IV квартала 2023 г. на III квартал 2025 г.).</p> <p>Комиссия письмом от 27.05.2024 № ВТ-1206/16 направила данное</p>									По инициативе Минэкономразвития России внесены изменения в позицию 10 раздела I Плана, в части корректировки срока представления в Комиссию решений Сторон по итогам ВГС проекта технического регламента с IV квартала 2023 г. на IV квартал 2026 г. (изменения приняты на заседании Совета Комиссии 12 сентября 2025 года).

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
						предложение в правительства РА, РБ, РК и КР для рассмотрения и представления позиции.									
11.	О безопасности строительных материалов и изделий	Российская Федерация	IV квартал 2022 г.	22	Минстрой РФ письмом от 11 марта 2022 г. № 9648-СМ/08 представил утвержденный состав РГ и проект первой редакции проекта для членов РГ. Заседания РГ проведены 20.12.2022 и 28.02.2023.	Минстрой России письмом от 11 марта 2022 г. № 9648-СМ/08 представил проект первой редакции.	Проект одобрен на 49-ом заседании КК 18.04.2023 с учетом доп. совещания. 31.05.2023 проведено доп. совещание, по итогам которых проект одобрен для ПО.	Публичное обсуждение проведено с 10.07.2023 по 08.09.2023	Заседания РГ проведены 28.09.2023 и 14.11.2023. Метрологическая экспертиза – представлена Росстандартом, проведена ФАУ «ФЦС». Доработанный проект ТР ЕАЭС представлен письмом Министра России от 25.12.2023 № 80903-СМ/08.	Заключение ОРВ от 23.01.2024 № 67/ТР.	Переговоры проведены 26.02.2024. Дополнительное совещание проведено 10.07.2024, по итогам которого проект ТР ЕАЭС согласован для проведения ВГС.	Проект направлен на ВГС письмами ЕЭК от 08.08.2024 №№ ВТ-1758/16 и ВТ-1760/16. ВГС завершено: в РА, РБ, РК и КР Комиссия письмом от 11 июня 2025 г. № ВТ-1427/16 обратилась в Правительство РФ и РБ с просьбой ускорить представление в Комиссию результатов проведения ВГС проекта технического регламента 3 декабря 2025 г. на совещании высокого уровня под председательством члена Коллегии (Министра) по техническому регулированию В.Б. Татарицкого (протокол от 03.12.2025 № 43-ВТ) принято решение о необходимости направления в возможно короткие сроки Минстроем России в Комиссию материалов по существу возникших на стадии ВГС внутригосударственных разногласий. Минстрой России письмом от 4 февраля			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
												<p>2026 г. № 5535-СМ/08 обратился в Комиссию с просьбой о проведении на площадке Комиссии совещания с участием представителей уполномоченных органов государств – членов Союза в сферах строительства, чрезвычайных ситуаций и технического регулирования для обсуждения отдельных положений проекта технического регламента.</p> <p>Суть разногласий сводится к предложению МЧС России исключить из проекта технического регламента требования пожарной безопасности к строительным материалам и изделиям и включить их в технический регламент Союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (ТР ЕАЭС 043/2017)» (далее – ТР ЕАЭС 043/2017).</p> <p>Департаментом 26 февраля 2026 г. проведено совещание с участием уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены, Союз) в сферах строительства,</p>			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
												чрезвычайных ситуаций и технического регулирования, на котором рассмотрены указанные разногласия (протокол от 26 февраля 2026 г. № 16-24/рг).			

II. Внесение изменений в технические регламенты Евразийского экономического союза

1.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 2 в части приведения к единообразию обязательных требований к пищевой продукции, установленных в техническом регламенте и Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю))	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	53	Состав РГ утвержден 12.03.2014	Подготовлен ЕЭК по результатам публичного обсуждения изменений № 1 в ТР ТС 021/2011	Одобен в ходе 7-го заседания КК (протокол от 19-20.12.2013 № 7.1)	Публичное обсуждение проведено с 09.04.2014 по 03.07.2014		Заключение об ОРВ от 02.10.2018 № 19/ТР	Переговоры проведены 21.12.2018 (протокол от 21.11.2018 г. № 16-53/рг)	Проект направлен на ВГС письмом ЕЭК от 12.12.2018 г. № НВ-3127/16 ВГС завершено: РА, РБ, РК и КР Письмо ЕЭК от 27.10.2020 г. № 16-2297 в Роспотребнадзор о представлении в Комиссию информации о ходе ВГС в РФ. Письмо Роспотребнадзора от 25.11.2020 о проведении согласования проекта с ФОИВ с учетом включения в него требований по нормированию глицидиловых эфиров жирных кислот. Рассмотрение вопроса о существующих разногласиях между Минсельхозом России и Роспотребнадзором по проектам изменений № 2 в ТР ТС 021/2011 и изменений № 2 в ТР ТС 024/2011 (в части установления требования к нормированию			
----	--	----------------------	--------------------	----	--------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	--	--	--

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии	
												<p>глицидиловых эфиров в пищевой продукции и масложировом сырье) в рамках согласительного совещания с целью выработки взаимоприемлемого решения для формирования позиции Российской Федерации по данному вопросу и направления ее в Комиссию в установленном порядке.</p> <p>Информационный вопрос о ходе внутригосударственного согласования проекта рассмотрен на 43-м заседании Консультативного комитета. Включение показателей по глицидолам в соответствии с Решением Коллегии Комиссии № 132 в проект позиции Российской Федерации по данному проекту затормозило завершение ВГС в Российской Федерации.</p> <p>По итогам проведения 43-го заседания Консультативного комитета Комиссией направлено письмо в Правительство Российской Федерации от 22.12.2021 г. № НВ-3333/16 об ускорении представления итогов ВГС проекта изменений № 2 в ТР ТС 021/2011 и</p>				

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
												<p>проекта изменений № 2 в ТР ТС 024/2011.</p> <p>В Комиссию поступило письмо Минэкономразвития России от 26.01.2022 г. № 2157-ДВ/Д10и с информацией, что в целях снятия разногласий между уполномоченными органами Российской Федерации сформирована рабочая группа под председательством А.А. Ученова для выработки предложений по позиции Российской Федерации по проекту изменений в части нормирования глицидиловых эфиров жирных кислот в пищевой продукции.</p> <p>Минэкономразвития России (письмо от 28.06.23 № 23102-ДВ/Д10и) представлены итоги ВГС в Российской Федерации.</p> <p>Роспотребнадзором 26 сентября и 10 ноября 2023 г. проведены совещания с уполномоченными органами государств – членов по рассмотрению итогов ВГС по проекту изменений № 2 в ТР ТС 021/2011.</p> <p>16 мая и 28 июня 2024 г. проведены совещания с УО государств-членов по</p>			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
												<p>рассмотрению итогов ВГС.</p> <p>Письма Комиссии от 08.11.2024 № 16-2263 и от 11 июня 2025 г. № ВТ-1427/16 об ускорении представления проекта изменений по итогам его доработки по результатам ВГС.</p> <p>Проект изменений дорабатывается с учетом итогов ВГС и предусмотренных пунктом 13 раздела II Плана изменений № 4 в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и № 1 в технический регламент Таможенного союза «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» (ТР ТС 027/2012) с целью устранения разночтений в проектируемых положениях указанных технических регламентов.</p>			
2.	О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011) (изменения № 2 в	Российская Федерация	III квартал 2021 г	30	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 г. № 147.										

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
	части уточнения области применения в отношении одежды и обуви спортивного ассортимента)														
3.	О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013) (изменения № 2 в части корректировки понятийного аппарата и установления дополнительных требований к маркировке молкосодержащих продуктов)	Российская Федерация	II квартал 2016 г. ⁴	53	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 г. № 143.										
4.	О безопасности маломерных судов (ТР ТС 026/2012) (изменения № 1 в части уточнения области распространения технического регламента)	Российская Федерация	II квартал 2022 г.	20	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 октября 2023 г. № 119.										
5.	Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств (ТР ТС 029/2012) (изменения № 2 в части приведения к единообразию требований к пищевым добавкам, установленных в техническом регламенте и Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к	Республика Казахстан	II квартал 2021 г.	54	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 августа 2023 г. № 84.										

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
	товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), а также в части содержания в мясной продукции фосфорной кислоты и пищевых фосфатов)														
6.	О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013) (изменения № 1 в части введения новых терминов, уточнения отдельных положений технического регламента в части внесения технических правок по результатам практики применения технического регламента)	Российская Федерация	III квартал 2016 г. ⁴	5	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 г. № 49.										
7.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 3 в части установления дополнительных требований к шоколаду, шоколадным изделиям и какао-продуктам)	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. ⁴	53	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 ноября 2022 г. № 173.										
8.	О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011) (изменения № 1 в части уточнения области применения)	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. ⁴	2	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10 июня 2022 № 90.										

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
	технического регламента, исключения дублирования в техническом регламенте положений принятых технических регламентов Таможенного союза)														
9.	Электромагнитная совместимость технических средств (ТР ТС 020/2011) (изменения № 1 в части уточнения области применения технического регламента, исключения дублирования в техническом регламенте положений принятых технических регламентов Таможенного союза)	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. ⁴	2	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10 июня 2022 № 91.										
10.	О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним (ТР ТС 031/2012) (изменения № 1 в части требований к экологической безопасности тракторов, идентификационной маркировке тракторов, требований к тракторам, работающим на	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. ⁴	11	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 октября 2021 г. №127.										

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
13.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 4 в части исключения специальных требований к биологически активным добавкам к пище), Пищевая продукция в части ее маркировки (ТР ТС 022/2011) (изменения № 3 в части исключения специальных требований к маркировке биологически активных добавок к пище), О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (ТР ТС 027/2012) (изменения № 1 в части установления специальных требований к биологически активным добавкам к пище, их производству, реализации и маркировке)	Российская Федерация	IV квартал 2023 г.	53	Утвержден состав РГ 20.02.2017 Проведены заседания РГ: 15.02.2019, 30.05.2019, 23.10.2019 и 13.12.2019	Первая редакция проекта представлена Роспотребнадзору м письмом от 04.02.2020 № 02/1508-2020-22.	Одобен в ходе 36-го заседания КК (протокол от 17.06.2020 № 2-НВ/КК)	Публичное обсуждение проведено с 03.09.2020 по 30.11.2020 Отзывы размещены на сайте Союза и направлены Комиссией в Роспотребнадзор в установленном порядке. Письмо Комиссии в Роспотребнадзор от 25.01.2021 г. № 16-101 об ускорении направления проекта сводки отзывов. Роспотребнадзор письмами от 18.02.2021 № 02/3222-2021-22 и 31.03.2021 № 02/6232-2021-22 направил сводку отзывов с комментариями разработчика.	На площадке Комиссии проведены заседания Рабочей группы 21.04.2021, 13.05.2021, 23.07.2021, 04.10.2021, 10-11.01.2022, 28-29.03.2022. Сводка отзывов размещена на сайте Комиссии. Заключение по результатам метрологической экспертизы от 17.05.2022. Доработанные по итогам метрологической экспертизы проекты изменений с комплектом документов и протоколом РГ представлены письмами Роспотребнадзора от 12.07.2022 № 02/14418-2022-22 и 03.08.2022 № 02/15977-2022-22.	Заключения об ОРВ от 30.09.2022 № 55/ТР и № 56/ТР.	Переговоры проведены 26 и 28.10.2022.	Проект направлен на ВГС письмом ЕЭК от 31.01.2023 № НВ-229/16 Размещен на сайте 31.01.2023. ВГС завершено: РА, РБ, РК, КР. Письма ЕЭК в РФ об ускорении представления итогов ВГС от 19.05.2023 г. № НВ-1286/16, от 06.12.2023 г. № НВ-2850/16, от 09.07.2024 г. № ВТ-1553/16. Информация о ходе подготовки ВГС в РФ представлена в ЕЭК письмами Роспотребнадзора от 13.03.2023 г. № 02/3852-2023-22, от 30.05.2023 г. № 02/8837-2023-16, от 05.02.2024 г. № 02/1802-2024-22, Минпромторга РФ от 25.07.2024 г. № 78035/10. 19 января 2026 г. Роспотребнадзором проведено совещание с участием представителей уполномоченных органов государств – членов Союза. Комиссией направлено в Роспотребнадзор письмо от 24 марта 2026 г. № 16-626 об ускорении направления протокола совещания, состоявшегося 19 января 2026 г., а также			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
												доработанных материалов и информации о дате следующего совещания. Роспотребнадзор в рабочем порядке проинформировал Комиссию о запланированном проведении совещания 9 апреля 2026 г.			
14.	Технический регламент на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011) (изменения № 2 в части уточнения отдельных положений технического регламента, в том числе касающихся транспортировки растительных масел)	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	53	Изменения внесены Решением Совета Комиссии от 12 декабря 2023 г. № 149.										
15.	О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011) (изменения № 3 в части актуализации, связанной с выполнением государствами-членами обязательств по участию в международных соглашениях по согласованию требований безопасности в отношении транспортных средств)	Российская Федерация	IV квартал 2022 г.	10	Состав РГ утвержден 30.08.2018.	Первая редакция проекта представлена письмом Минпромторга России от 26.11.2019 № МА-83952/20	Проект рассмотрен на КК 10.10.2019 г. (протокол от 10.10.2019 № 3-НВ/КК). ЕЭК письмом от 09.12.2019 направил проект членам КК для заочного принятия решения. Члены КК от РА, КР и РФ поддержали начало ПО. Госстандарт РБ письмом от	Публичное обсуждение проведено с 21.03.2020 по 01.06.2020 Заседание РГ проведено 10.02.2021; 11.11.2021, 13.10.2023 и 29.02.2024.	Заключение по результатам метрологической экспертизы проекта изменений от 26.09.2024 Проект изменений и комплект документов к нему представлен письмом Минпромторга России от 31.10.2024 г. № КА-116448/20	Заключение об ОРВ от 02.12.2024 № 73/ТР.	14 января 2025 года проведены переговоры руководителей уполномоченных органов государств-членов (протокол № 16-27/рг), по результатам которого просили Минпромторг России доработать проект изменений и рассмотреть его на заседании рабочей группы.	Письмом Минпромторга России от 31 марта 2026 г. № КА-32474/20 представлен в Комиссию проект изменений № 3 в ТР ТС 018/2011 для его направления на внутрисогласование в установленном порядке.			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
							30.01.2020 представил замечания по проекту.				Заседание рабочей группы по рассмотрению проекта изменений № 3 проведено в ноябре 2025 года (протокол заседания РГ от 24 декабря 2025 г. № 20-9).				
16.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 5 в части приведения в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и установления требований к средствам транспортировки пищевой продукции и продовольственного (пищевого) сырья наливом)	Российская Федерация	III квартал 2021 г.	53	Состав РГ утвержден 13.01.2017	Первая редакция проекта представлена письмом Минпромторга России от 04.12.2018 № БА-79394/10)	Проект одобрен в ходе 30-го заседания КК (протокол от 26.12.2018 № 4-НВ/КК)	Публичное обсуждение проведено с 08.02.2019 по 10.04.2019 Минпромторг России письмом от 04.09.2019 представил сводку замечаний и предложений по итогам ПО. Сводка размещена на сайте ЕЭК. 17.05.2021 г. состоялись заседания рабочей группы. Минпромторг России письмом от 28.07.2021 № 63543/10 представил протокол указанного заседания и предложения Минсельхозпрода РБ, поступившие по итогам состоявшегося обсуждения, которые направлены						Проект изменений в План, предусматривающий исключение пункта 16 раздела II из Плана, одобрен Распоряжением Коллегии Комиссии от 21 марта 2023 г. № 28.	Проект изменений в План, предусматривающий исключение пункта 16 раздела II из Плана, рассмотрен на заседаниях Совета Комиссии 26 мая и 23 июня 2023 года. Вопрос отложен.

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
								Беларусь по включению требований по утилизации продукции в перечень процессов, в отношении которых проводится государственная регистрация производственных объектов.							
17.	О безопасности взрывчатых веществ (ТР ТС 028/2012) (изменения № 1 в части установления перечня показателей, требующихся для оценки безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе для подтверждения соответствия требованиям технического регламента)	Российская Федерация	III квартал 2021 г.	27	Состав РГ утвержден приказом Минпромторгом России от 1 ноября 2024 г. № 5108.	Проект первой редакции проекта изменений представлен в Комиссию письмом Минпромторга России от 11.11.2024 № 120197/16. Письмом ЕЭК от 22.11.2024 № 16-2389 проект направлен в УО ЕАЭС. 12 ноября 2025 года Минпромторгом России проведено совещание рабочей группы, по итогам которого согласовано направление проекта изменений на публичное обсуждение.		Публичное обсуждение проведено с 12 января 2026 г. по 26 марта 2026 г. Комиссия направила разработчику замечания и предложения, поступившие в ходе публичного обсуждения.							
18.	О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах (ТР ТС 012/2011)	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	7	Состав РГ утвержден 27.06.2018	Проект первой редакции проекта изменений представлен в Комиссию письмом	Одобен в ходе 31-го заседания КК (протокол от	Публичное обсуждение проведено с 07.05.2019 по 18.07.2019	13.12.2019 в ЕЭК состоялось заседание РГ по итогам ПО с целью	Заключение об ОРВ от 03.09.2020 № 29/ТР	21.10.2020 проведены Переговоры, по итогам которых принято решение о	Проект направлен на ВГС письмом ЕЭК от 10.08.2021 № НВ-1996/16	Одобен на 48-ом заседании КК 02.03.2023.	Распоряжение Коллегии Евразийской экономической	Рассмотрение вопроса трижды переносилось на последующие

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
	(в части дополнения требований к кабельной продукции и электронным приборам, применяемым в опасных по газу метану шахтах)					Ростехнадзора от 26.12.2018 № 00-06-04/2018 и от 06.02.2019 № 13-00-04/27)	14.03.2019 № 1-НВ/КК		составления сводной таблицы. Ростехнадзор письмом от 04.02.2020 представил в ЕЭК Сводную таблицу. Метрологическая экспертиза – представлено ФГУП «ВНИИМС» Ростехнадзор письмом от 21.07.2020 представил в ЕЭК доработанный проект изменений с комплектом документов к нему.		необходимости доработки проекта и проведения согласительного совещания. 28.12.2020 проведено заседание РГ с целью доработки проекта. 28.07.2021 проведено согласительное совещание	Размещен на сайте 09.08.2021 ВГС завершено в РА, РБ, КР и РФ	Ростехнадзор письмом от 06.04.2023 № 13-00-04/143 представил доп. предложения редакционного характера, которые в ходе КК-48 договорились рассмотреть перед направлением проекта на заседание Коллегии Комиссии	кой комиссии от 30 ноября 2023 г. № 176.	заседания Совета Комиссии (26 января, 1 марта и 12 апреля 2024 года) по инициативе Республики Казахстан (письма Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 24 января 2024 г. № 04-17/387-и и от 28 февраля 2024 г. № 04-17/Д-501-1//12-09/727-1727-2) в связи с проводимым в Республике Казахстан анализом регуляторного воздействия проекта изменения. Комиссия письмом от 5 февраля 2024 г. № ВТ-183/16 обратилась к Министру торговли и интеграции Республики Казахстан А.А. Шаккалиеву с просьбой оказать содействие в ускорении завершения в Республике

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
															<p>Казахстан процедуры АРВ.</p> <p>По итогам проведенных 2 сентября, 13 декабря 2024 года, 27 января, 27 февраля, 22 апреля и 6 октября 2025 года консультаций с уполномоченными органами государств – членов Союза уточнена формулировка области применения технического регламента (протокол совещания от 6 октября 2025 г. № 16-110/рг). Проект решения Совета Комиссии доработан и включен вопросом № 15 в перечень вопросов для заочного голосования Совета Комиссии от 11 декабря 2025 г.</p>
19.	О безопасности парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 009/2011)	Республика Беларусь	ежегодно	34	Утвержден 10.09.2019	Первая редакция четвертого проекта изменений направлена в	Публичное обсуждение проведено с 1 февраля								Предыдущий проект утвержден Решением Совета

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
	(изменения в части актуализации приложений 1 – 5)					Комиссию письмом Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь письмом от 25 сентября 2025 г. № 03-06/1714.	по 2 апреля 2026 года.								Комиссии от 12 сентября 2025 г. № 74.
20.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения в части приведения в соответствие с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017))	Российская Федерация	III квартал 2021 г.4	53	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. № 61.										
21.	Внесение изменений в технические регламенты Евразийского экономического союза и технические регламенты Таможенного союза в части установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета	Евразийская экономическая комиссия	не позднее IV квартала 2026 г.	1, 2, 4 – 15, 20, 23, 25 – 39, 42, 49, 50, 53, 56, 57, 61, 65	В разработке: ТР ЕАЭС 044, ТР ЕАЭС 051, ТР ТС 018	Обсуждаются: ТР ТС 006, ТР ТС 013, ТР ТС 030, ТР ЕАЭС 037, Разработаны: ТР ЕАЭС 042, ТР ТС 023, ТР ТС 024, ТР ТС 027, ТР ТС 029, ТР ТС 033, ТР ТС 034, ТР ЕАЭС 040			ТР ТС 021,			Направлены на ВГС: ТР ТС 004, ТР ТС 011, ТР ТС 012, ТР ТС 014, ТР ТС 015, ТР ТС 016, ТР ТС 019, ТР ТС 020, ТР ТС 026, ТР ТС 028, ТР ТС 031, ТР ТС 035, ТР ЕАЭС 036, ТР ЕАЭС 038, ТР ЕАЭС 043,		Готовы к рассмотрению: ТР ТС 007, ТР ТС 010, ТР ТС 025, ТР ТС 032,	Приняты: ТР ТС 001, ТР ТС 002, ТР ТС 003, ТР ТС 005, ТР ТС 008, ТР ТС 009, ТР ТС 017, ТР ЕАЭС 046

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии	
	Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44															
22.	О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011) (изменения № 4 в части уточнения области применения и отдельных положений технического регламента, внесения изменений в приложение № 3 к техническому регламенту)	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	1	Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 марта 2026 г. № 36 внесены изменения, включающие пакет изменений № 4.											
23.	О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям (ТР ТС 030/2012) (изменения в части уточнения отдельных положений технического регламента)	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	50	Утвержден 22.03.2021 26.03.2021 разработчик провел заседание РГ. Проект дорабатывается разработчиком.	Госстандарт РБ (письмо от 17.09.2021 № 03-14/1627)	Рассмотрен и одобрен к направлению на ПО на 42-ом заседании КК 11.11.2021 (протокол от 11.11.2021 № 5-НВ/КК).	24.02.2022 г. – 25.04.2022 г.	Письмо Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 7 июля 2022 г. № 03-08/1063	ЗОРВ от 28.09.2022 № 54/ТР	08.02.2023 и 13.02.2023 проведены совещания с УО ЕАЭС, по итогам которых просили Министерство энергетики РК направить в ЕЭК предложения об установлении физико-химических показателей для смазочно-охлаждающих жидкостей с целью их экспертной проработки. 02.11.2023 проведены переговоры, по итогам которых участники совещания просили ДТРИА направить в	ВГС завершено в марте 2026 г. Итоги внутриведомственного согласования проекта изменений № 2 в ТР ТС 030/2012 направлены Комиссией разработчику (исходящий № 16-1188 от 27.05.2025 г., № 16-1826 от 14.08.2025 г., № 16-702 от 02.04.2026 г.).				

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
											<p>стороны поступивший проект изменений № 2; стороны – рассмотреть его и до 30 ноября 2023 года представить в Комиссию позицию о возможности направления указанного проекта на ВГС; ДТРИА – организовать переговоры по итогам вышеуказанного рассмотрения; Госстандарт РБ - дополнительно проработать вопросы, указанные в пункте 3.8 протокола от 2 ноября 2023 г. № 16-97/рг, и о результатах проработки проинформировать на переговорах.</p> <p>06.09.2024 г. от Госстандарта РБ поступил в Комиссию доработанный проект изменений №2.</p> <p>Проведено совещание с УО ЕАЭС 25.09.2024г., (протокол совещания №16-107/рг) по</p>				

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
											результатам которого предложения Сторон направлены разработчику письмом №16-2393 от 22.11.2024 г.				
24.	О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011) (изменения № 4 в части уточнения отдельных требований технического регламента по результатам практики его применения)	Республика Беларусь	II квартал 2022 г.	36	Утвержден 22.10.2019 22.11.2019, 18.02.2020 и 04.08.2020 разработчик провел заседания РГ. Проект дорабатывается разработчиком.	Госстандарт РБ (письмо от 14.08.2020 № 03-14/1706)	Рассмотрен на 37-ом и 38-ом заседаниях КК 24.09.2020 и 10.12.2020 соответственно	20.04.2021 г. – 23.06. 2021 г.	Письмо Госстандарта РБ от 26.10.2021 № 03-14/1913	ЗОРВ от 3.12.2021 № 41/ТР	12.01.2022 г.	Письмо ЕЭК от 11.02.2022 № НВ-362/16 ВГС завершено в январе 2025 г. Минпромторг России письмом от 23 октября 2025 г. № ЮМ-118902/13 проинформировал Комиссию, что с учетом дополнительной проработки вопроса с производителями и потребителями поддонов считает обоснованным распространить сферу действия ТР ТС 005/2011 на поддоны, которые являются транспортной упаковкой и используются для хранения и перемещения продукции, что полностью соответствует определениям «транспортная упаковка» и «упаковка», указанным в статье 2 ТР ТС 005/2011. Также считают возможным, в целях обеспечения плавного перехода на	Разработчиком совместно с Комиссией 18 марта 2025 года проведено совещание по рассмотрению сводной таблицы замечаний и предложений по итогам ВГС. По итогам совещания Российская Федерация взяла резерв для согласования позиции по двум вопросам (поддоны, упаковка из полиэтилентер ефталата с этикетками из поливинилхлор ида» (срок предоставлен я позиции – 4 апреля 2025 года). Протокол от 18 марта 2025 года был направлен Комиссией в уполномоченные органы государствен- членом письмом от 2		

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
												указанное регулирование, предусмотреть переходный период (два года) вступления в силу норм технического регламента в части, касающейся поддонов. Комиссия письмом от 1 ноября 2025 г. № 16-2442 направила указанное письмо Минпромторга России в Госстандарт Республики Беларусь. До настоящего времени доработанный по итогам ВГС проект изменений в Комиссию не поступил.	апреля 2025 г. № 16-762. Доработанный проект изменений поступил в Комиссию письмом Госстандарта от 31 декабря 2025 г. № 03-09/2278 Доработанный проект изменений рассмотрен на совещании 18 февраля 2026 года.		
25.	О безопасности парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 009/2011) (изменения № 3 в части уточнения области применения правил идентификации продукции, дополнения терминами, дополнения правилами обращения на рынке установления требований к токсикологическим показателям, полученным на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов, установления оценки раздражающего действия на	Республика Беларусь	II квартал 2022 г.	34	Изменения приняты Решением Совета Комиссии от 29 ноября 2024 г. № 114										

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
	слизистые альтернативными методами in vitro, установления требований к упаковке, установления требований к маркировке и оценке соответствия продукции, попадающей одновременно под действие нескольких технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза))														
26.	О безопасности средств индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011) (изменения № 2 в части уточнения области применения и отдельных положений технического регламента, уточнения требований к отдельным объектам технического регулирования, внесения изменений в приложения к техническому регламенту)	Российская Федерация	II квартал 2022 г.	37	Утвержден 29.07.2020. Заседание рабочей группы состоялись 12.04.2021 года на площадке ЕЭК	Письмо Минтруда РФ от 25.02.2022 № 15-2/10/В/2290	Одобен на 44-ом заседании КК (выписка из протокола № 2-НВ/КК от 31.03.2022 г.)	06.06.2022 – 15.08.2022	Минтруд России письмами от 4 и 6 апреля 2023 г. № 15-2/10/И-4881 и № 15-2/И-3293 соответственно представил доработанный по итогам ПО проект изменений и комплект документов к нему.	от 19 мая 2023 г. № 63/ТР	22.09.2023 года проведены переговоры (протокол от 22.09.2023 № 16-84/рг). Письмом от 27.09.2023 № 16-2127 доработанный Минтрудом России проект изменений (представлен письмом от 26.09.2023 г. № 15-3/10/В-15008) направлен в УО ЕАЭС для представления позиций о возможности направления на ВГС. Отзывы на проект изменений направлены в Минтруд России письмами от 02.11.2023 № 16-2377 и	Письмо ЕЭК от 30.01.2024 г. № НВ-151/16 Размещено на сайте 30.01.2024. ВГС завершено.	Минтруд России письмом от 27 февраля 2025 г. № 15-2/10/В-3251 направил в адрес Комиссии проект изменений № 2 и комплектов документов к нему для рассмотрения на заседании 59-м заседании КК, с протоколом рассмотрения итогов ВГС. 16 апреля 2025 г. проект изменений рассмотрен на заседании Консультативного комитета (раздел II протокола от 16 апреля 2025 г. № 2-ВТ/КК)	На заседании Коллегии Комиссии 17 февраля 2026 г. подписано распоряжение Совету об одобрении проекта изменений №2 в ТР ТС 019/2011 (Распоряжение от 17 февраля 2026 г. № 17).	На заседании Совета 13 марта 2026 г. изменения № 2 в ТР ТС 019/2021 приняты.

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
											27.11.2023 № 16-2538. Проект дорабатывается по предложениям РБ (РА, РК и КР без замечаний). 15 мая 2025 г. на совещании с уполномоченными органами государств – членов Союза были обсуждены предложения Республики Казахстан, полученные в ходе заседания Консультативного комитета (протокола от 21 мая 2025 г. № 16-65/рг).		и одобрен с учетом его доработки для рассмотрения на заседании Коллегии Комиссии в установленном порядке.		
27.	Пищевая продукция части ее маркировки (ТР ТС 022/2011) (изменения № 4 в части уточнения отдельных положений технического регламента с учетом практики его применения, в том числе указания в составе продукции применяемого при изготовлении вида растительных (животных) масла, жира)	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	53	Утвержден 25.09.2020. Заседания рабочей группы состоялись 27.10.2020, 15.01 2021, 18.02.2021 г.	Письмо Госстандарта Республики Беларусь от 04.03.2021 г. № 03-14/384	Одобен на 39-ом заседании КК (выписка из протокола № 2-НВ/КК от 25.03.2021 г.)	Публичное обсуждение: 23.04.2021-24.06.2021. Госстандарт РБ письмом от 20.07.2021 № 03-14/1239 представил проект сводки отзывов (включены не все поступившие в рамках ПО замечания и предложения). 17 и 20 сентября 2021 г. проведены заседания Рабочей группы по рассмотрению сводки отзывов и доработке	Письмом Госстандарта Республики Беларусь от 4 ноября 2021 г. № 03-14/1969 представлены сводка отзывов и проект изменений для рассмотрения на переговорах руководителей уполномоченных органов государств-членов с целью принятия решения о направлении проекта с комплектом документов к нему на внутригосударственное согласование Письмом Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь	Подготовлено заключение об оценке регулирующего воздействия проекта от 03.12.2021 г. № 42/ТР, которое направлено в уполномоченные органы государств-членов (письмо от 7 декабря 2021 г. № 16-2727).	25.01.2022 г. в Комиссии состоялись переговоры руководителей заинтересованных органов государственной власти государств-членов, по итогам которых принято решение о направлении проекта изменений на ВГС (протокол № 16-6/рг от 25.01.2022 г.). В Комиссии 22 октября 2025 г. состоялось совещание высокого уровня с целью принятия согласованных	Письмо Комиссии от 15.03.2022 г. № НВ-628/16 о направлении проекта изменений на ВГС. Размещено на сайте 15.03.2022 г. ВГС завершено. 22.11.2023 г. состоялось совещание с УО ЕАЭС по рассмотрению итогов ВГС проекта изменений. Письмо Комиссии от 31 мая 2024 г. № 16-1111 с просьбой направить согласно пункту 33 Порядка доработанный проект изменений с комплектом документов или информировать о сроках доработки	Рассмотрен на 58-м КК. 30 апреля, 21 июля и 10 сентября 2025 г. состоялись совещания по рассмотрению замечаний и предложений, поступивших к 58-му заседанию Консультативного комитета, по итогам проведения которых консенсусных решений по положениям проекта, устанавливающих требования в части указания в маркировке	Вопрос «О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)» включен в повестку дня заседания Коллегии Комиссии, запланированного к проведению	

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
								проекта изменений.	от 2 декабря 2025 г. № 03-06/2080 в Комиссию представлен доработанный по результатам проведенных совещаний проект изменений с комплектом документов к нему с целью его рассмотрения на заседании Консультативного комитета в установленном порядке. По проекту изменений Правовым департаментом Комиссии проведены правовая экспертиза и правовое редактирование (заключение от 13 февраля 2026 г. № 03-115).		решений по положениям проекта, устанавливающих требования в части указания в маркировке пищевой ценности количества сахаров в общем количестве углеводов.	комплекта документов и представления в Комиссию, с целью его дальнейшего рассмотрения на заседании КК. Госстандарт РБ письмом от 18 июня 2024 г. № 03-08/898 обратился в Комиссию с просьбой оказать содействие и организовать рассмотрение на заседании рабочей группы по направлению «Гармонизация санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований» вопросов, касающихся указания в маркировке пищевой продукции сахаров и нормирования значений содержания железа, цинка и витамина D в части рекомендуемого суточного потребления основных пищевых веществ и энергии для взрослых. 17.07.2024 г. на заседании Подкомитета по санитарным мерам рассмотрены указанные вопросы. Комиссия письмом 29 июля 2024 г. № 16-1500 обратилась в Госстандарт РБ с просьбой продолжить работу по рассмотрению итогов внутригосударственного согласования проекта изменений с	пищевой ценности количества сахаров в общем количестве углеводов, достичь не удалось. По итогам обсуждения 22 октября 2025 г. на совещании высокого уровня, представителями РА, РБ, КР, РК был поддержан предложенный Комиссией компромиссный вариант, предусматривающий подготовку соответствующего изменения в ТР ТС 022/2011 согласно подпункту «а» пункта 53 Порядка для его принятия по упрощенной процедуре (т.е. без внесения изменений в План и без проведения процедур публичного обсуждения, оценки регулирующего воздействия и внутригосударственного согласования, предусмотренн	14 апреля 2026 года.	

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
												<p>представителями уполномоченных органов государств-членов с целью его дальнейшего рассмотрения на заседании Консультативного комитета в установленном порядке.</p> <p>16.09.2024 г. Госстандартом РБ проведено совещание по рассмотрению неурегулированных замечаний и предложений, представленных по итогам внутригосударственного согласования проекта изменений.</p> <p>Госстандарт РБ письмом от 5 ноября 2024 г. № 03-08/1651 представил в Комиссию доработанный по результатам указанного совещания проект изменений с комплектом документов к нему с целью его рассмотрения на заседании Консультативного комитета в установленном порядке.</p> <p>Вопрос предложен в повестку ближайшего заседания Консультативного комитета.</p>	<p>ых пунктами 10 – 34 Порядка (в редакции Решения Совета Комиссии от 22 января 2025 г. № 15)).</p> <p>Проект изменений одобрен на 62-ом заседании Консультативного комитета, которое состоялось 18 декабря 2025 года, для рассмотрения на заседании Коллегии Комиссии в установленном порядке.</p>		
28.	О безопасности мяса и мясной продукции (ТР ТС 034/2013)	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	53	Изменения внесены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2023 г. № 98.										

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
	(изменения № 1 в части изменения требований к указанию пищевой ценности в маркировке продуктов убоя и мясной продукции)														
29.	О безопасности мяса и мясной продукции (ТР ТС 034/2013) (изменения № 2 в части уточнения отдельных позиций понятийного аппарата технического регламента)	Республика Казахстан	II квартал 2022 г.	53	Состав РГ утвержден 04.08.2022. Письмом МСХ РК от 17.01.2023 г. № 6-1-6/30387 представлен проект первой редакции проекта изменений с комплектом документов к нему для обсуждения на Рабочей группе. Проведены заседания Рабочей группы 19.04.2023, 08.09.2023, 24.11.2023, 09.04.2024. Комиссия письмами от 25.09.2024 г. № 16-1924 и 18.11.2024 г. № 16-2322 обратилась в МСХ РФ в целях ускорения работ по проекту изменений в установленном порядке.	Первая редакция проекта представлена в Комиссию 18 сентября 2025 г. письмом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 июля 2025 г. № 6-2-10/ТФ-6067 (вх. № 15891).		Проект изменений № 2 с комплектом документов к нему направлен на ПО в установленном порядке. Период публичного обсуждения – с 5 ноября 2025 г. по 17 января 2026 г.	19 марта 2026 г. Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (письмом от 2 февраля 2026 г. № 6-3-6/Д-14115//12-11/355-57, входящий № 4565 от 19 марта 2026 г.) в Комиссию представлен проект сводки отзывов по итогам публичного обсуждения проекта изменений № 2 без указания информации о дате заседания Рабочей группы. Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан в рабочем порядке согласовано проведение заседания Рабочей группы 15 мая 2026 г. на площадке Комиссии.						
30.	Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	2	Утвержден 01.06.2021 Заседание рабочей группы	Госстандарт РБ (письмо от 25.06.2021 № 06-14/2021) представил проект первой реакции.	Рассмотрен на заседании КК 23.09.2021. По итогам Госстандарту	19 ноября 2021 – 20 января 2022	Заседание РГ проведено 5 апреля 2022.	Заключение об ОРВ от 16.06.2022 г. № 53/ТР.	Переговоры проведены 16.09.2022	Письмо от 05.10.2022 № НВ 2610/16 Размещено на сайте 05.10.2022.			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
	(ТР ЕАЭС 037/2016) (изменения № 1 в части расширения области применения технического регламента (средств измерений, химических источников тока и в целом открытой области применения с указанием исключений), актуализации требований по контролируемой номенклатуре опасных веществ и ограничению их содержания в изделиях электротехники и радиоэлектроники, включения требований по утилизации изделий электротехники и радиоэлектроники, утративших потребительские свойства)				проведено 08.06.2021	Письмом от 27.07. 2021. № 06-14/1440 представлена обновленная редакция проекта изменений.	РБ доработать, направить в Комиссию для размещения на ПО.		Доработанные по итогам ПО проект изменений и комплект материалов к нему, а также метрологическая экспертиза не представлены.			ВГС завершено в РА, РБ, КР и РФ, Не завершено в РК (продолжается процедура АРВ). Распоряжением Совета Комиссии от 26 ноября 2025 г. № 37: - просить Правительство Республики Казахстан в срок до 31 декабря 2025 года - представить в Комиссию итоги ВГС проекта изменений. Комиссия неоднократно обращалась в течение 2023 – 2026 г.г. в Правительство Республики Казахстан с просьбой поручить органам государственной власти принять меры по направлению в Комиссию информации об итогах ВГС проекта изменений № 1 ТР ЕАЭС 037/2016 (письма от 14 марта 2023 г. № НВ-588/16, от 13 июля 2023 г. № НВ-1759/16, от 6 декабря 2023 г. № НВ-2849/16, от 29 ноября 2024 г. № ВТ-2877/16, от 15 апреля 2025 г. № ВТ-877/16, от 6 февраля 2026 г. № 16-241).			
31.	О безопасности мебельной продукции (ТР ТС 025/2012) (изменения в части уточнения области	Российская Федерация	II квартал 2022 г.	42	Состав РГ утвержден от 24.12.2021. Заседания РГ проведены	Минпромторг России (письмом от 11 декабря 2023 г. № БО-134039/08) направил в Комиссию первую	Рассмотрен на заседании КК 31.05.2024	22 июля 2024 – 20 сентября 2024 ПО завершено. 19 июня 2025 года проведено	Минпромторг России письмом от 16 октября 2024 г. № 109767/08 представил						

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
	применения и требований к мебельной продукции)				14.02.2023, 30.01.2024 и 15.04.2024	редакцию проекта изменений. Письмом от 25 апреля 2024 г. № 43413/08 представлена обновленная редакция проекта изменений.		заседание рабочей группы по рассмотрению доработанного проекта изменений. В настоящее время проект дорабатывается по итогам состоявшихся обсуждений.	проект сводки отзывов. 20 ноября 2024 г., 24 декабря 2024 года и 6 марта 2025 года проведено заседание Рабочей группы по рассмотрению сводки отзывов. 19 июня 2025 года проведено заседание рабочей группы по рассмотрению доработанного проекта изменений. 17 февраля 2026 г. состоялось очередное заседание рабочей группы, рассмотрена сводка отзывов. На настоящий момент протокол заседания рабочей группы в Комиссию не поступил.						
32.	О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе (ТР ТС 016/2011) (изменения № 1 в части, касающейся обязательного наличия у газоиспользующего оборудования, предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях, устройства, обеспечивающего предотвращение скопления несгоревшего газа)	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	4	ЕЭК письмами в Минпромторг РФ от 07.10.2021 г. № 16-2263, 13.01.2022 г. № 16-36, 03.03.2022 г. № НВ-530/16 и Правительство РФ от 30.05.2022 № НВ-1396/16 и 07.02.2023 № НВ-278/16 просила ускорить представление информации об РГ и представлении первой редакции. Минпромторг РФ письмом от 06.02.2023 №	ЕЭК направила письмо от 06.12.2023 № НВ-2850/16 в Правительство РФ с просьбой дать поручение соответствующим УО ускорить подготовку и представление в ЕЭК первой редакции.	Вопрос рассмотрен на 58-ом заседании КК.	ПО завершено. (20 марта 2025 г. по 26 мая 2025 г.)	9 октября 2025 года поступил доработанный комплект документов. Сводка отзывов и заключение о результатах метрологической экспертизы направлены в Комиссию.	Комиссией подготовлено заключение об оценке регулирующего воздействия по проекту изменений от 31 октября 2025 г. № 80/ТР.	Письмом Комиссии от 2 декабря 2025 г. № ВТ-2919 проект изменений направлен в правительства государств – членов для проведения внутригосударственного согласования. Министерство экономики Республики Армения письмом от 23 января 2026 г. исх. № 09.14.5/1585-2026 представило в Комиссию позицию Республики Армения без замечаний и предложений				

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии	
					11047/11 обратился в ЕЭК с просьбой оказать содействие в представлении кандидатур от РК, РБ, РК и КР с целью формирования РГ. ЕЭК письмом от 14.02.2023 № 16-292 обратилась в адрес УО РК, РБ, РК и КР с просьбой представить в Минпромторг России и ЕЭК предложения по кандидатурам в состав РГ. Предложения представлены Минэк РА (письмо от 27.02.2023 № 09.11.2/3307-2023), Минэнерго РБ (письмо от 24.02.2023 № 06-1-12/1096) и Минприроды КР (письмо от 15.03.2023 № 01-10/1534).											
33.	Безопасность автомобильных дорог (ТР ТС 014/2011) (изменения № 1 в части уточнения области применения отдельных положений технического регламента и приведения его в соответствие с Договором о Евразийском	Российская Федерация	I квартал 2022 г.	25	Утвержден распоряжением Минтранса России от 28 июля 2022 г. № ВС-190-р. 08.09.2022, 15.11.2022 и 09.02.2023 проведены заседания РГ.	Минтранс РФ письмом от 3 августа 2022 г. № 9-827 представил проект первой редакции проекта изменений для организации РГ. Минтранс РФ письмом от 22.02.2023 г. № 9-318	Проект изменений одобрен на 49-ом заседании КК 18.04.2023.	22.05.2023 – 21.07.2023	Заседания РГ проведены 09.11.2023 и 26.08.2024. Сводка отзывов размещена на сайте. Доработанный проект со сводкой отзывов представлен письмом Минтранса России от 13.06.2024 № 9-844 и 04.07.2024 № 9-988.							

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
	экономическом союзе от 29 мая 2014 года)					представил первую редакцию.			Минтранс России письмом от 11 февраля 2026 г. № 9-254 обратилось в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оказать содействие в организации заседания рабочей группы для рассмотрения сводки отзывов по проекту изменений и комплекта документов по проекту изменений.						
34.	О безопасности рыбы и рыбной продукции (ТР ЕАЭС 040/2016) (изменения № 1 в части уточнения отдельных требований технического регламента по результатам практики его применения)	Российская Федерация	IV квартал 2022 г.	53	Состав РГ утвержден 14.02.2022 Заседания рабочей группы проведены 04.04.2021, 18.08.2022 и 14.03.2023 по итогам на доработку.	Минсельхоз России письмом от 30 июня 2023 г. № МА-21-26/15598 представил первую редакцию.	Проект изменений одобрен на 52-ом заседании КК 20.09.2023.	20.11.2023 - 31.01.2024	Заседание РГ проведено 01.03.2024 по формированию сводки отзывов по итогам ПО. Сводка отзывов представлена письмом Минсельхоза России от 14.03.2024 № МА-21-26/6589 17.04.2024 Минсельхозом России проведено заседание РГ по рассмотрению сводки отзывов. Минсельхоз России письмом от 17.05.2024 № МА-21-26/13050 направил в Комиссию доработанный проект для проведения ОРВ и переговоров для решения вопроса о направлении проекта на ВГС.	Заключение об ОРВ от 13.06.2024 № 71/ТР.	Переговоры проведены 26.07.2024	Письмо о направлении на ВГС от 02.09.2024 № ВТ-2007/16 Размещено на сайте 02.09.2024. ВГС завершено в РА, РБ, РК и КР Минсельхоз России письмом от 7 августа 2025 г. № 21/2974 сообщило о том, что с декабря 2024 года по август 2025 года на площадках Минсельхоза России и Росрыболовства проведено ряд совещаний с целью урегулирования имеющихся разногласий по проекту изменений, однако, до настоящего времени разногласия не урегулированы.	До настоящего времени информация об итогах ВГС проекта технического регламента от Российской Федерации не поступила. Комиссия письмом от 1 апреля 2026 г. № 16-694 обратилась в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с просьбой обеспечить представление в кратчайший срок в Комиссию решения Российской Федерации по результатам ВГС проекта или проинформиро		

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии	
						<p>разработке проекта изменений и редакция проекта изменений.</p> <p>Роспотребнадзор 24 января, 26 апреля и 25 июня 2024 г. провел заседания рабочей группы.</p> <p>До настоящего времени доработанный проект изменений в Комиссию не поступал.</p>										
36.	О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011) (изменения № 5 в части формирования понятийного аппарата в отношении информационных систем автотранспортной телематики и их компонентов, введения обязательных требований к таким системам, устанавливаемым на колесные транспортные средства, установления форм и порядка оценки указанных систем и компонентов установленным требованиям)	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	10										Проект изменений в План, предусматривающий также исключение пункта 36 раздела II из Плана, одобрен Распоряжением Коллегии Комиссии от 21 марта 2023 г. № 28	Проект изменений в План, предусматривающий также исключение пункта 36 раздела II из Плана, рассмотрен на заседаниях Совета Комиссии 26 мая и 23 июня 2023 года, по итогам которых решение об исключении не принято.	

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления 1	Номер позиции Единого перечня 2	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
	колесных транспортных средств)					<p>первой редакции проекта изменений.</p> <p>До настоящего времени протокол заседания рабочей группы с комплектом документов в Комиссию не поступал.</p>									
39.	О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011) (изменения № 8 в части модификации процедур оценки соответствия и других положений с учетом практики применения технического регламента)	Российская Федерация	IV квартал 2025 г.	10		<p>Первая редакция проекта изменений в Комиссию не поступала.</p> <p>Письмом от 10.01.2022 г. № 16-1 и письмом от 12.04.2022 г. № НВ-947/16 Комиссия обратилось в адрес ответственного разработчика проекта изменений (Минпромторг России) об ускорении работ по подготовке первой редакции проекта изменений.</p> <p>Комиссией направлено письмо от 24 октября 2025 г. № ВТ-2590/19 в Минпромторг России с просьбой рассмотреть возможность разработки изменения № 8 в ТР ТС 018/2011 с учетом типовых схем оценки соответствия, утвержденных</p>									

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
						<p>Решением Совета Комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44.</p> <p>Минпромторг России ответным письмом от 7 октября 2025 г. № КА-124706 поддержал указанное предложение.</p>									
40.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 8 в части приведения в соответствие с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018)) ⁵	Российская Федерация	I квартал 2021 г.	53, 54	<p>Состав РГ утвержден Приказом Минфина России от 23.12.23 № 949.</p> <p>Проведение заседания РГ запланировано на 19.0124.</p>	<p>Минэкономразвития РФ письмом от 25 августа 2021 г. № 28210-ДВ/Д10и представлен разработанный Минфином России проект с комплектом документов к нему.</p> <p>Комиссией направлено в Минэкономразвития России письмо от 6 сентября 2021 г. № 16-2068 с информацией о необходимости доработки проекта, поскольку материалы представлены с нарушением установленных Порядком разработки ТР процедур.</p>			<p>Проект изменений № 8 представлен в Комиссию письмом Минфина РФ от 17 апреля 2024 г. № 27-05-11/35963 для проведения переговоров (в соответствии с пунктом 46 Порядка разработки ТР).</p> <p>Переговоры руководителей (зам. руководителей УО) запланированы на 16 августа 2024 года (письмо Комиссии от 19 июня 2024 г. № ВТ-1386/16).</p>	<p>Разработка проекта изменений осуществляется в соответствии с пунктом 46 Порядка разработки ТР (без проведения публичного обсуждения и подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия)</p>	<p>Переговоры проведены 16 августа 2024 года (протокол № 16-90/рг)</p> <p>Доработанный проект изменений представлен в Комиссию письмом Минфина России от 30 октября 2024 г. № 27-05-11/106244.</p> <p>Проект изменений с комплектом документов к нему направлен в правительства государств-членов для проведения ВГС письмом Комиссии от 5 ноября 2024 г. № ВТ-2620/16.</p>	<p>Итоги ВГС проекта с комплектом документов к нему поступили</p> <p>в Комиссию от Республики Армения (декабрь 2024 г.), Республики Беларусь (декабрь 2024 г.) и Республики Казахстан (январь 2025 г.) и Российской Федерации (март 2026 г.)</p> <p>Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики проинформировало (декабрь 2024 г.) о преждевременности рассмотрения проекта изменений (до вступления в</p>			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
													силу технического регламента Союза «О безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018)).		
41.	О безопасности игрушек (ТР ТС 008/2011) (изменения № 3 в части уточнения отдельных требований технического регламента по результатам практики его применения)	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	29	Изменения внесены Решением Совета Комиссии от 14 мая 2024 г. № 50.										
42.	О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду (ТР ЕАЭС 044/2017) (изменения № 2 в части уточнения отдельных положений технического регламента с учетом практики его применения)	Российская Федерация	III квартал 2023 г.	53	<p>Утвержден 03.11.2021</p> <p>Заседание рабочей группы проведено 18.03.2021.</p> <p>Заседание РГ проведено 20.12.2022.</p> <p>Роспотребнадзор письмом от 8 февраля 2023 г. № 02/2042-2023-22 направил в Комиссию проект изменений с просьбой оказать содействие и направить прилагаемые материалы в УО.</p> <p>ДТРИА письмами от 16 марта 2023 г. № 16-549 направил указанное письмо</p>	<p>Представлена письмами Роспотребнадзора от 03.02.2022 № 02/2306-2022-22 и 08.04.2022 № 02/7600-2022-22</p> <p>Роспотребнадзор письмом от 26 ноября 2025 г. № 02/22899-2025-22 представил в Комиссию доработанный проект изменений и необходимый комплект документов для направления на публичное обсуждение.</p>	<p>Проект рассмотрен на 45-ом заседании КК и по итогам не согласован и отправлен на доработку РГ.</p> <p>17.11.2023, 18.04.2024 и 18.06.2024 Роспотребнадзор провел заседания РГ, по итогам последнего принято решение о проведении дополнительно заседания РГ по рассмотрению проекта.</p> <p>Комиссия письмами от</p>	<p>ПО завершено</p> <p>В период с 22 декабря 2025 года по 16 марта 2026 года проект изменений прошел публичное обсуждение.</p>							

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления ¹	Номер позиции Единого перечня ²	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии	
					<p>Роспотребнадзора в УО с целью представления в адрес Роспотребнадзора информации о согласовании проекта или замечаний и предложений (при наличии) по нему для организации его дальнейшего обсуждения в установленном порядке.</p> <p>Письмом от 16 марта 2023 г. № 16-560 ДТРИА проинформировал Роспотребнадзор о направлении в УО их письма.</p> <p>До настоящего времени первая редакция проекта с протоколом РГ для рассмотрения на КК в Комиссию не поступила.</p>	<p>12.09.2024 г. № 16-1832 и 01.11.2024 № 16-2205 обратилась в Роспотребнадзор с просьбой ускорить представление в Комиссию первой редакции проекта.</p> <p>На 59-ом заседании Консультативного комитета, состоявшемся 16 апреля 2025 года, рассмотрен вопрос «О ходе подготовки и Роспотребнадзору дано поручение внести проект в Комиссию после доработки.</p> <p>Роспотребнадзор письмом от 15 мая 2025 г. № 02/9387-2025-22 представил в Комиссию проект изменений.</p>										
43.	О безопасности железнодорожного подвижного состава (ТР ТС 001/2011), «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011),	Российская Федерация	IV квартал 2023 г.	15, 23	Утвержден 25.10.2022 заседания РГ. проведены 10.11.2022 и 25-27.01.2023	Минтранс РФ письмом от 10 апреля 2023 г. № 9-671 представил первую редакцию проекта изменений.	Проект изменений одобрен на 50-ом заседании КК для проведения ПО.	20.06.2023 – 21.08.2023	Заседание РГ проведено 17-19.10.2023 и 21.12.2023. Метрологическая экспертиза – представлено ФГУП «ВНИИМС».	Заключение об ОРВ от 15.02.2024 № 68/ТР.	Переговоры проведены 18.03.2024.	Письмо ЕЭК от 27.03.2024 № ВТ-675/16. ВГС завершено в РА, РБ, КР и РФ. Комиссия направила письмами от 14 апреля 2025 г. № ВТ-				

